

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. V/1019/2019/DC**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

### **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**

sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí,

IČ: 00080837,

DIČ: CZ 00080837

██  
zastoupená Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem  
jako objednatel (dále jen „objednatel“)

**a**

### **Skanska a.s.,**

sídlem Praha 8 - Karlín, Křižíkova 682/34a, PSČ 186 00,

IČ 262 71 303,

DIČ CZ699004845,

██  
██  
██  
██  
██  
**divize Inženýrské stavitelství, závod Inženýrské stavitelství Čechy,**

fakturační adresa: Skanska a.s., Praha 8 - Karlín, Křižíkova 682/34a, PSČ 186 00,

jako objednatel (dále jen „zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel společně jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se ve smyslu čl. IX. odst. 1 smlouvy o dílo na provádění stavby „**Oprava živičného povrchu silnice III/25855 Huntířov – Stará Oleška**“ dohodly na uzavření následujícího dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**dodatek č. 1**“).

Důvodem pro uzavření dodatku č. 1 je zamítnutí uzavírky dopravním úřadem, neboť silnicí III/25855 Huntířov – Stará Oleška je vedena v požadovaném období od 11.11.2019 do 30.11.2019 linka veřejné linkové osobní dopravy z důvodu úplné uzavírky sil.č. III/25861 v úseku Jetřichovice – Vysoká Lípa z důvodu rekonstrukce mostu ev. č. 25861-3 s termínem do 30.11.2019. Vzhledem k nadcházejícímu zimnímu období by již zhotovitel nemohl z klimatických důvodů akci realizovat, proto se smluvní strany dohodly tímto dodatkem č. 1 na změně smlouvy o dílo.

1. Článek III odst. 1 a 2 smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:
  1. „Termín zahájení díla: 1.11.2019.
  2. „Termín dokončení díla: do 31. 5. 2020
2. V ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem č. 1 zůstává smlouva o dílo beze změn.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
4. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.

V Dubí dne .....

V Praze dne .....

za objednatele:

za zhotovitele:

---

Ing. Libor Tačner  
ředitel

---

vedoucí střediska

---

manažer řízení obchodu