



**Dodatek č. 1**  
**č.j. KRPJ-68456-16/ČJ-2019-1600VZ**  
**Smlouvy o dílo**  
**KRPJ-68456-13/ČJ-2019-1600VZ**

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

---

**Čl. I.**

**Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

**Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,**

se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava

zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem ředitele pro ekonomiku

IČO: 72052147

DIČ: CZ72052147

bankovní spojení:

číslo účtu:

Kontaktní osoba:



dále jen jako "objednatel" na straně jedné

**2. Zhotovitel:**

**Obchodní firma:** 3 Tech., s.r.o.

se sídlem: Jihlavská brána 3/8, 674 01 Třebíč

zastoupená: Zdeňkem Roupcem, na základě plné moci

IČO: 26922207

DIČ: CZ26922207

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:



Zapsána v OR, vedeným Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 45731

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

## Čl. II.

Dne 5. 8. 2019 byla uzavřena Smlouva o dílo KRPJ-68456-13/ČJ-2019-1600VZ, jejímž předmětem jsou stavební práce dle zpracované projektové dokumentace, konkrétně rekonstrukce prostoru 1.PP traktu A, spočívající v realizaci nové šatny a sociálního zázemí (sociálních zařízení a umývárny) oddělených samostatně pro policistky a policisty, nových rozvodů technické infrastruktury, nuceného odvětrání rekonstruovaných prostorů.

## Čl. III.

Obě smluvní strany dohodly z důvodu prokazatelných a oboustranně odsouhlasených méněprací na změně článku IV odst 4.1 smlouvy

### Původní znění:

4.1 Cena předmětu díla je sjednaná na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 09. 07. 2019 jako cena maximální s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a činí:

**Cena bez DPH: 4.875.183,23 Kč**

**DPH: 1.023.788,48 Kč**

**Cena celkem s DPH: 5.898.971,71 Kč**

Slovy vč. DPH: Pětmiliónůosmsetdevadesátosmtisícdevětsetsedmdesátjedna korun českých 71/100

### ***Nové znění článku IV. odst. 4.1. zní:***

***4.1. Celková cena předmětu díla sjednaná na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 09. 07. 2019 a s ohledem na odsouhlasené méněpráce dle schválených změnových listů nově činí:***

***Cena bez DPH: 4.870.131,80 Kč***

***DPH: 1.022.727,68 Kč***

***Cena celkem s DPH: 5.892.859,48 Kč***

***Slovy vč. DPH: Pětmiliónůosmsetdevadesátdvatisícosmsetpadesátdevět korun českých 48/100***

## IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo ze dne 5. 8. 2019 č. j. KRPJ-68456-13/ČJ-2019-1600VZ zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určité a srozumitelně.
4. Tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

### Příloha:

1. Změnové listy
2. Plná moc

V Jihlavě dne 12.12.2019

Za objednatele



plk. RNDr. Miloslav Klodner  
náměstek ředitele pro ekonomiku

V Jihlavě dne



Zdeněk Koupec  
na základě plné moci



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18-29-II-S  
Stavba: KŘP KVy – Vrchlického 2627/46, Jihlava – rekonstrukce vymezených prostor na sociálních zařízeních PEO

KSO:  
Místo: Jihlava, Vrchlického 2627/46

CC-CZ:  
Datum: 5.11.2019

Zadavatel:  
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

IC: 72052147  
DIČ:

Zhotovitel:  
3Tech., s.r.o.

IC: 26922207  
DIČ: CZ26922207

Projektant:  
Ing. Radovan Vejvoda

IC: 06997325  
DIČ:

Zpracovatel:

IC:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -5 051,43

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-5 051,43	-1 060,80
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -6 112,23

Projektant

Zpracovatel

Ing. Radovan Vejvoda  
503 043 8373, 874 011 78010  
E-mail: 8373.874@178010.cz  
IČ: 06997325, DIČ: CZ06997325

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


Česká republika - Krajské ředitelství policie  
kraje Vysočina  
587 24 Jihlava, Vrchlického 2627

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:



Razítko

Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18-29-II-S

Stavba: KŘP KVy -- Vrchlického 2627/46, Jihlava -- rekonstrukce vymezených prostor na sociálních zařízeních PEO

Místo: Jihlava, Vrchlického 2627/46

Datum: 05.11.2019

Zadavatel: Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Projektant: Ing. Radovan Vejvoda

Zhotovitel: 3Tech, s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-5 051,43</b>	<b>-6 112,23</b>
<b>Odpočty celkem za rozpočet</b>		<b>-234 746,85 -</b>	<b>284 043,69</b>
<b>Přípočty celkem za rozpočet</b>		<b>229 695,42</b>	<b>277 931,46</b>
<b>Přípočty - smluvní položky</b>		<b>127 996,12</b>	<b>154 875,31</b>
<b>Přípočty - nové položky</b>		<b>101 699,30</b>	<b>123 056,15</b>
D.1	SO 01 - Administrativní budova	-5 051,43	-6 112,23
D.1.1	Architektonické a stavebné technické řešení	-12 358,35	-14 953,60
D.1.1.z.1.1	Architektonické a stavebné technické řešení - změna č.1.1	-12 358,35	-14 953,60
D.1.2	Stavebně konstrukční řešení	-16 732,88	-20 246,78
D.1.2.z.1.2	Stavebně konstrukční řešení - změna č.1.2	-16 732,88	-20 246,78
D.1.4.1	Zdravotně technické instalace	26 041,66	31 510,41
D.1.4.1.z.1.3	Zdravotně technické instalace - změna č.1.3	26 041,66	31 510,41
D.1.4.3	Silnoproudá elektrotechnika	-2 001,86	-2 422,25
D.1.4.3.z.1.4	Silnoproudá elektrotechnika - změna č.1.4	-2 001,86	-2 422,25



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: KRYCÍ KRY - Vrchlického 2627/46, Jihlava – rekonstrukce vymezených prostor na sociálních zařízeních PFO  
 Objekt: D.1 - SO 01 - Administrativní budova  
 Soupis: D.1.4.3 - Silnoproudá elektrotechnika  
 Uroveň 3:


## D.1.4.3.z.1.4 - Silnoproudá elektrotechnika - změna č.1.4

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Jihlava, Vrchlického 2627/46	Datum:	05.11.2019
Zadavatel:	Krajské ředitelství policie kraje Vysočina	IČ:	72352147
		DIČ:	
Zhotovitel:	3Tech, s.r.o.	IČ:	26922207
		DIČ:	CZ25922207
Projektant:	Ing. Rácovan Vojvoda	IČ:	96997325
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Materiál:				-6 500,10
Montáž				4 498,24
<b>Cena bez DPH</b>				<b>-2 001,86</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-2 001,86	21,00%	-420,39	
snižovaná	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v GZK</b>			<b>-2 422,25</b>

Projektant	Zpracovatel
	
Datum a podpis:	Razítko
	

Objednavatel	Zhotovitel
Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 587 24 Jihlava, Vrchlického 2627	
Zdeněk Kryštof	
Datum a podpis:	Razítko
	



# PLNÁ MOC

3 Tech.,s.r.o.

Jihlavská brána 3, 674 01 Třebíč

IČ: 26922207

Jednatel: Pavel Štrégl, RČ:



Uděluje plnou moc: Zdeňku Roupcovi


RČ:



aby zastupoval firmu 3.Tech.,s.r.o. ve všech náležitostech týkajících se řízení a provozu firmy:

- Veřejné zakázky, podávání nabídek, uzavírání návrhu SOD
- Uzavírání SOD a objednávek s investory, dodavateli a subdodavateli
- Vyřízení všech certifikačních oprávnění včetně bezpečnostních certifikátů
- Změny v registru vozidel
- Žádosti a vyjádření úřadů OSSZ, FÚ, VZP
- Nákup a prodej majetku

V Třebíči 9.1.2015



Pavel Štrégl, jednatel



Zdeněk Roupec

Plnou moc přijímám: