



## Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo

č. 2018/OMP/1131

### **Městská část Praha 10**

se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

Zastoupená starostkou Renatou Chmelovou

Ke smluvnímu jednání oprávněn Ing. Filip Koucký, vedoucí OMP

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-2000733369/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **VISTORIA CZ, a.s.**

se sídlem Revoluční 767/25, 110 00 Praha 10

IČ: 25110977

DIČ: CZ25110977

Zastoupená Ing. Ivanem Němcem, statutárním ředitelem

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4581

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.,

Číslo účtu: 

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek č. 3 ke smlouvě č. 2018/OMP/1131 (dále jen „Dodatek“)

### **I.**

#### **Předmět Dodatku**

Tímto Dodatkem se nemění rozsah prací na akci „**Dokončení rekonstrukce objektu „BIO Vzlet“, Holandská 1/669, Praha 10**“.

## II.

### Čas plnění

Termín dokončení prací se stanovuje do 30. 11. 2019.

## IV.

### Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek je vyhotoven v osmi vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel a šest vyhotovení Objednatel.

Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 31-10-2019

Městská část Praha 10  
Ing. Filip Čížek  
vedoucí odboru majetkoprávního  
Objednatel



V Praze dne 31-10-2019

VISTORIA CZ, a.s.  
Ing. Ivan Němec,  
statutární ředitel  
Zhotovitel