



Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

WSA doprava a parkování s.r.o.

Se sídlem: Na Plachotě 156, Radonice, 250 73

Zastoupený: jednatelem Petrou Liška

IČO 27913309

DIČ CZ 27913309

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Jandova 135/2, Praha 9

Číslo účtu: ■■■■

zapsán v OR, u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 126088

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tuto

DODATEK č. 2

**ke Smlouvě o dílo č. 191/2016 ze dne 1.8.2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.11.2016
(dále jen „Smlouva o dílo“)**

uzavřený podle § 2586 a násl. ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném
znění na kompletní dodávku stavby:

„Parkovací automaty v Novém Městě nad Metují – Husovo náměstí, ul. Komenského“

1. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo.
 - 1.1. Na základě oboustranné dohody se doba plnění dle článku 4 odst. 1 Smlouvy o dílo prodlužuje do 28.2.2017 v souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Smlouvy o dílo.
2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku 5 odst. 1 Smlouvy o dílo snižuje o slevu 10% z celkové ceny díla. Článek 5 odst. 1 Smlouvy o dílo tedy zní takto:

Sleva 10% bez DPH	- 68 242,- Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>-14 330,8 Kč</u>
3. Dodatek č. 1 včetně DPH

-82 572,8 Kč

Rekapitulace celkové ceny díla:

Celková cena díla bez DPH:	614 178,-- Kč
DPH:	128 977,20 Kč
Celková cena díla s DPH:	743 155,20 Kč

2. Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednání se smlouva nemění.
2. Pokud v tomto dodatku není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
6. Tento dodatek byl schválen Radou města dne 5.12.2016 usnesením č. RM 361 - 15442/16

V Novém Městě nad Metují, dne 9.12.2016

V Radonicích dne 14.12.2016

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Petr Hable, starosta města
Nové Město nad Metují

.....
Martin Stružka, jednatel
WSA doprava a parkování s.r.o.