

ZMĚNOVÝ LIST:	číslo 1/2019	ze dne 31.10.2019
STAVBA:	Parkovací stání v ulici Žižkova, Slaný - II. etapa	
Číslo smlouvy objednatele:	959/2019/OSM	
Objednatel:	Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný	
Zhotovitel:	PRAGOTRADE spol. s r.o.	
Oznámení změny ve SD/KD:	KD 2, 3	
Název části PD (číslo výkresu):	xxx	

Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

Smluvní dokumentace nezahrnuje: po odkopání terénu byl zjištěn skutečný stav sítě CETIN (hloubka a poloha), na základě tohoto zjištění byla správcem sítě předepsána jejich ochrana a činnost v jejich ochranném pásmu (ruční kopání, ochranné desky, ruční obsypání kabelů sypaninou). Po odkopání terénu svahu byl zjištěn kabel VN, který měl správce přeložit mimo stavbu. Vzhledem k tomu, že stavba by musela být přerušena až do doby přeložení tohoto kabelu, byl domluven se správcem způsob jejich ochrany během stavby. Jedná se zejména o ruční kopání v celém ochranném pásmu kabelu, ochranné desky, ruční obsypání kabelů sypaninou a změna provedení opěrné zídky za prostorem pro odpady (budou provedeny palisády). Dotčená část zdi bude odečtena.

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ano
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	xx
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	xx
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Méněnáklady dle tohoto změnového listu	-32 368,00 Kč
Více náklady dle tohoto změnového listu	250 349,62 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	217 981,62 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	29.11.2019
Nový termín dokončení díla:	20.12.2019

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

PRAGOTRADE spol. s r.o.

Podpis:

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Město Slaný

Podpis:

Technický dozor objednatele:

Stanovisko TDS:

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD, ostatní ceny jsou ceny obvyklé a že rozsah odpovídá navrženým změnám.

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis:

Přílohy změnového listu:

Rozpočet 4A4