

Evidenční číslo		
PR/561/2019		VTP
poř. číslo	rok	pracoviště
VZ/56/2019		OVZ [REDACTED]
RS Evid.č.:	Datum:	

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami, dle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Emos alumatic, s.r.o.

se sídlem: Frýdecká 1123/80, Český Těšín
zastoupená: [REDACTED] jednatelem společnosti
IČO: 25886291 DIČ: CZ25886291
oprávněn jednat ve věcech smluvních: [REDACTED] jednatel

dále jako **zhotovitel**

a

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupená: [REDACTED] ředitelem MNO
IČO: 00635162 DIČ: CZ00635162
oprávněn jednat ve věcech smluvních: [REDACTED] editel MNO

dále jako **objednatel**

1. Předmětem Dodatku č. 1 je dohoda smluvních stran na změně Smlouvy o dílo jimi uzavřené dne 10.10.2019, dle které dojde k rozšíření předmětu Smlouvy o dílo o provedení dodatečných dodávek a montážních prací na základě požadavků objednatele.
2. V článku I. Předmět smlouvy se vymezení předmětu díla rozšiřuje o provedení dodatečné dodávky vnitřních hliníkových dveří, dodatečné změny způsobu otevírání 2 ks dveří a souvisejících montážních prací dle rozpočtu, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1.
3. V článku IV. Doba plnění odst. 2 se v návaznosti na rozšíření předmětu díla o dodatečné dodávky a práce mění lhůta dokončení díla tak, že zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 31.01.2020.
4. V článku V. Cena díla odst. 1 se v návaznosti na rozšíření předmětu díla mění celková cena díla.

Rekapitulace ceny:

Cena díla dle Smlouvy o dílo:	2.411.410 Kč bez DPH
Dodatečné dodávky a práce, zvýšení ceny o:	139.961 Kč bez DPH
Celková cena díla po provedení všech úprav činí	2.551.371 Kč bez DPH.

5. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, evid. č. PR/561/2019, uzavřené smluvními stranami zůstávají beze změn. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech číslovaných stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy Dodatku č. 1:


Příloha č. 1 – Rozpočet

Za zhotovitele

V Ostravě dne 13.11.2019
Emos alumatic, s.r.o.

Za objednatele

V Ostravě dne 13.11.2019
Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace



"Dodávka a montáž vnitřních dveří 2019"

Oddělení	Typ dveří	Výška – šířka (m)	Technická specifikace	Umístění	Počet kusů	Jednotková cena Kč bez DPH	Cena celkem Kč bez DPH
Gynekologie	Mechanické, el. vrátný + videotelefon	1,2 x 1,97	Al šedá barva, jednokřídlé, posuvné automatické dveře, bezdotykový snímač	Pavilon H1, 3.NP, operační sál	1	62 181,00	62 181,00
Ortopedie	automatické, vnitřní	1,2 x 2,1	Al šedá barva, jednokřídlé, otočné automatické dveře, dotykový snímač (změna způsobu otevírání)	Pavilon E, 3.NP, operační sál	2	38 890,00	77 780,00
Celková cena v Kč bez DPH							139 961,00