

DODATEK č. 1/2019
ke smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-002780 ze dne 7.12.2016

(D1 0137 Přerov – Lipník n. Bečvou, Kontrolní laboratorní zkoušky objednatele)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390
zast.: ředitelem Závodu Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno

Poskytovatel: TPA ČR, s.r.o.
Vrbenská 1821/31, 370 00 České Budějovice
IČ: 251 22 835, DIČ: CZ25122835
Zapsaný v obch. rejstříku: KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 17759
zast: jednateli společnosti

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2019 ve znění:

Článek IV. DOBA PLNĚNÍ

- původní znění

4.2. Poskytovatel je povinen provádět služby po dobu 36 měsíců od data uvedeného ve výzvě podle čl. 4.1 Smlouvy (dále jen „Doba plnění“).

- nové znění:

4.2. Poskytovatel je povinen provádět služby po dobu 48 měsíců od data uvedeného ve výzvě podle čl. 4.1 Smlouvy (dále jen „Doba plnění“).

Odůvodnění:

Dodatek se uzavírá s ohledem na prodloužení doby výstavby úseku dálnice D1 0137.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o poskytování služeb zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2019 se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb č. 03PT-002780.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

V Brně dne - 5 -12- 2019

V Brně dne 29 -11- 2019

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

ředitel Závodu Brno

jednatelé spol.