

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřená podle § 536 a násled. zákona č. 513/91 Sb. (obchodního
zákoníku)

Stavba: „Rekonstrukce osobního a nákladního výtahu NNP Svatá Anna“

I.

Smluvní strany

- 1.1. Objednatel :** **Nemocnice následné péče Svatá Anna s.r.o.**
se sídlem Kyjovská 507
348 15 Planá u Mariánských Lázní
- Statutární orgán:** Dagmar Špédlová, předseda rady jednatelů
Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, místopředseda rady jednatelů

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

Smluvních: Dagmar Špédlová, předseda rady jednatelů
Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, místopředseda rady jednatelů

IČO: 26360896
DIČ: CZ26360896

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 15353.

(dále jako „objednatel“)

a

- 1.2. Zhotovitel:** **INTEX – stavební spol. s r.o.**
Se sídlem Klicperova 9
301 00 Plzeň

IČ: 29087309
DIČ: CZ29087309

Bankovní spojení: ČS, číslo účtu: 2369614319/0800

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 23941

(dále jako „zhotovitel“)

V návaznosti na stanovení více prací požadovaných investorem po vzájemné dohodě smluvních stran dochází k těmto změnám v následných člancích uzavřené smlouvy o dílo a sice:

Ve článku 2. Předmět smlouvy

2.1. Předmět smlouvy

„ **Rekonstrukce osobního a nákladního výtahu NNP Svatá Anna**“

Původní předmět díla se mění o tzv. více práce na stavbě označené jako:

„**Rekonstrukce a oprava přilehlých prostorů a vícepráce na výše uvedeném díle, které nebyli součástí výkazu výměr**“ (viz příložený nový rozpočet)

Ve článku 4. Cena díla

Cena díla ve výši **2 481 320,39 Kč bez DPH** uvedená ve smlouvě o dílo se mění a zvyšuje se o částku víceprací, tj. **698 902,95 Kč bez DPH** (rozpočet č.337102019)
Cena díla včetně dodatku č. 1 tedy činí celkem **3 180 223,34Kč**

K této ceně bez DPH bude připočtena příslušná DPH dle platného zákona o DPH

vyčísleno: SOD	2 481 320,39 Kč bez DPH
Dodatek č.1	698 902,95 Kč bez DPH
CELKEM	3 180 223,34 Kč bez DPH

Závěrečná ujednání dodatku č.1

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 10.9.2019

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve třechch stejnopisech, z nichž po dvou obdrží objednavatel a jeden zhotovitel.


Dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Objednatel:



Dagmar Špédlová
předseda rady jednatelů



Mgr. Jarosláv Síma, MBA
místopředseda rady jednatelů

Nemocnice následné péče
Svatá Anna, s.r.o.

Kyjovská 607 | 348 15 Planá
T: 374 751 911

IČO: 26360896 | DIČ: CZ26360896



Zhotovitel:

I

stavební
Klicperova
IČO: 290 87 3
Tel.: +4

Plzeň
037309



Roman Tichý
jednatel společnosti
INTEX - stavební spol. s r.o.