

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění občasného autorského dozoru

Číslo smlouvy objednatele: 898/2019
Číslo smlouvy poskytovatele: 16 059 03

SMLUVNÍ STRANY:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o podmínkách smlouvy: [redacted], ředitel sekce technické
oprávnění jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
investic, specialista oddělení realizace
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

Pontex, spol. s r.o.

sídlo: Praha 4, Bezová 1658, PSČ 14714
zastoupená: Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem společnosti
oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Václav Hvízdal, jednatelem společnosti
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 2994
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]
(dále jen „poskytovatel“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o zajištění občasného autorského dozoru na stavbě „**VD Lučina – rekonstrukce komunikace a mostu**“ ze dne 9. 5. 2019.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu stavby a zvláště v průběhu přípravy realizační dokumentace a realizace rekonstrukce mostu bylo kvůli mimořádným a nepředvídatelným překážkám při provádění díla, které objednatel nemohl předvídat ani přes vynaložení náležité péče, třeba více technické pomoci, konzultací a součinnosti s AD, oproti předpokladu, došlo k nárůstu hodin práce v kanceláři AD (viz tabulka přehledu výkonů autorského dozoru).

II.

Vzhledem k výše uvedenému dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o zajištění občasného autorského dozoru takto:

Článek III. „CENA“, odstavec 1. nově zní:

1. Cena se sjednává dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto:

- Hodinová sazba při výkonu AD na stavbě: [REDACTED]
- Hodinová sazba AD při práci v kanceláři: [REDACTED]
- Doprava na stavbu (vzdálenost [REDACTED]) – sazba za km [REDACTED]

Celkový počet návštěv stavby: 9 - dopravné [REDACTED] = [REDACTED]
Práce v kanceláři [REDACTED]

Celkem **115.360,00 Kč (bez DPH)**
(slovy: jednostopatnácttisíctřistašedesát korun českých).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o zajištění občasného autorského dozoru, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění občasného autorského dozoru nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění občasného autorského dozoru uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

objednatel:

poskytovatel:

.....
[REDACTED]
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Václav Hvízdal
jednatel společnosti
Pontex, spol. s r.o.