

## POTVRZENÍ OBSAHU DODATKU Č. 2 SMLOUVY

uzavřené mezi následujícími smluvními stranami:

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

příspěvková organizace

ČNB, č. [redacted]

Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Ředitelství silnic a dálnic ČR	správa Liberec	(2)
Dne	29 - 11 - 2019	
Značka	4994	
Referent		Počet oř.

Vypraveno

dne - 2 - 12 - 2019

5045

(dále jen „**Objednatel**“)  
na straně jedné

a

### Valbek spol. s r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupeno:

Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3

48266230

CZ48266230

Ing. Lukášem Hruboněm, MBA jednatelem

Ing. Ladislavem Šimkem, jednatelem

osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:

ve věcech obchodních:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

[redacted]

[redacted]

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1/ Smluvní strany tímto potvrzují, že:

- a) mezi nimi byla dne 02.01.2019 uzavřena Smlouva o poskytování služeb, č. smlouvy objednatel: **09EU-003542** a Dodatku č.1 ze dne 3.7.2019 (č. smlouvy poskytovatele: 18LI41015) na základě jichž Poskytovatel vykonává služby, vše v rámci akce: „**I/35 Oldřichov na Hranicích - úprava odvodnění**“ (dále jen „Smlouva“);

- 2/ Smluvní strany dále potvrzují, že dne 30.09.2019 uzavřely mezi sebou ústně Dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen Dodatek č. 2), jehož předmětem byla:
- a) změna termínu plnění takto:  
žádost o stavební povolení bude podána do 2 měsíců od provedení změny příslušnosti hospodařit pro ŘSD.
  - b) zdůvodnění:  
do vyřešení majetkových vztahů pro potřeby přeložky STL plynovodu není možné podat žádost o stavební povolení. Vlastník pozemku SPU odmítá ve fázi převodu vlastnictví uzavřít potřebnou smlouvu a je tedy nutné vyčkat dokončení převodu do vlastnictví ŘSD.
- 3/ Smluvní strany potvrzují, že Smlouva k dnešnímu dni trvá a je také Smluvními stranami plněna.
- 4/ Protože Dodatek č. 2 ke Smlouvě byl uzavřen v jiné než písemné formě, potvrzují si Smluvní strany jeho obsah ve smyslu ust. § 1757 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přičemž toto potvrzení zároveň představuje právní jednání ve smyslu § 582 občanského zákoníku.

## II. OBSAH DODATKU SMLOUVY

- 1/ Smluvní strany potvrzují obsah Dodatku č. 2 ve znění, jak vyplývá z článku I. odst. 2 tohoto Potvrzení obsahu Dodatku č. 2 Smlouvy.

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1/ Toto Potvrzení obsahu Dodatku č. 2 Smlouvy je vyhotoveno na dvou stranách textu a ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
- 2/ Na důkaz souhlasu s celým obsahem Potvrzení obsahu Dodatku č. 2 Smlouvy připojují smluvní strany své podpisy.

V Liberci dne 20.11.2019

V Liberci dne \_\_\_\_\_

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Ing. Jan Wohlmuth  
ředitel Správy Liberec

Valbek spol. s r.o.  
Ing. Ladislav Šimek  
jednatel