

Evidenční číslo		
PR/549/2019		NTP
poř. číslo	rok	pracoviště
VZ/58/2019		OVZ/Kajanová
RS Evid.č.:	Datum:	

Dodatek č. 1

Kupní smlouvy

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami, dle ustanovení § 2079 a následujících Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., a na základě vyhodnocení výsledku veřejné zakázky

Smluvní strany

ZK Design a.s.

se sídlem: Osvoboditelů 355, 747 64 Velká Polom
zastoupená: [redacted] řavním místopředsedou představenstva
[redacted] druhým místopředsedou představenstva
IČO: 25864068 DIČ: CZ25864068
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Radim Kašing, druhý místopředseda představenstva

dále jako **prodávající**

a

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupená: [redacted] telem MNO
IČO: 00635162 DIČ: CZ00635162
oprávněn jednat ve věcech smluvních: MUDr. Petr Uhlig, ředitel MNO

dále jako **kupující**

1. Předmětem Dodatku č. 1 je dohoda smluvních stran na změně Kupní smlouvy jimi uzavřené dne 23.09.2019, dle které dojde k rozšíření předmětu Kupní smlouvy o provedení dodatečných dodávek na základě požadavků kupujícího. S dodatečnými dodávkami jsou spojené také ménědodávky.
2. V článku I. Předmět smlouvy se vymezení předmětu plnění smlouvy rozšiřuje o provedení dodatečných dodávek na jednotlivých oddělení kupujícího a neprovedení ménědodávek dle rozpočtu, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1.
3. V článku V. Cena zboží a platební podmínky odst. 1 se v návaznosti na rozšíření předmětu smlouvy mění celková cena.

Rekapitulace ceny:

Cena dle Kupní smlouvy:	1.935.761 Kč bez DPH
Dodatečné dodávky, zvýšení ceny o:	214.844 Kč bez DPH
Ménědodávky, snížení ceny o:	35.917 Kč bez DPH
Celková cena po provedení všech úprav činí:	2.114.688 Kč bez DPH.

4. Ostatní ustanovení Kupní smlouvy, evid. č. PR/549/2019, uzavřené smluvními stranami, zůstávají beze změn. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech číslovaných stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž kupující obdrží dvě a prodávající jedno vyhotovení.

Přílohy Dodatku č. 1:

Příloha č. 1 – Rozpočet

Za prodávajícího

Ve Velké Polomi dne *28.11.2019*
ZK Design a.s.

Za kupujícího

- 2 -12- 2019

V Ostravě dne
Městská nemocnice Ostrava

Příloha č. 1 - Rozpočet

Více práce

Položka	Popis	Kusy	Cena	Cena celkem	Umístění		Oddělení
18	Skříň vysoká s nastavcem	1	13 200,00 Kč	13 200,00 Kč	filtr	I. etapa	ARO a ORL
19	Věšáková stěna	2	2 614,00 Kč	5 228,00 Kč	filtr	I. etapa	
	Parapet 1140mm	1	750,00 Kč	750,00 Kč	2.10 Rehabilitace	II. etapa	Dětský stacionář
	Parapet 1210	1	750,00 Kč	750,00 Kč	2.10 Rehabilitace	II. etapa	
	Vestavěná skříň s posuvy	2	84 600,00 Kč	169 200,00 Kč	1.01, 1.27	II. etapa	
9	R01 - Kuchyňská linka		0,00 Kč	0,00 Kč	2.30 Kuchyňka	II. etapa	
	Kryt radiátoru v.1100	1	3 533,00 Kč	3 533,00 Kč	chodba u vchodu	II. etapa	
	Kryt radiátoru	1	4 356,00 Kč	4 356,00 Kč	2.41	II. etapa	
	5 boxíku na ručníky (3+2)	1	1 934,00 Kč	1 934,00 Kč		II. etapa	
	15 boxíku na ručníky (10rohový+3+2)	1	3 975,00 Kč	3 975,00 Kč	1.2	II. etapa	
	Odkládací pult 1000x400	1	2 100,00 Kč	2 100,00 Kč	G.427 JIP sesterna	III. etapa	Neurologie
	Přídavný stůl	1	3 193,00 Kč	3 193,00 Kč	G.427 JIP sesterna	III. etapa	
5	Zádová deska k prac. lince	1	1 562,00 Kč	1 562,00 Kč	G.427 JIP sesterna	III. etapa	
	Vozíček pod PC	1	533,00 Kč	533,00 Kč	G.427 JIP sesterna	III. etapa	
	Zrcadlo 600x420	1	550,00 Kč	550,00 Kč	G2.118 ambulance	III. etapa	
	Otěrová deska za židli	1	0,00 Kč	0,00 Kč	G2.103 vyšetřovna	III. etapa	
	Skříňka nad umyvadlo se zrcadlem	2	1 990,00 Kč	3 980,00 Kč	P121	III. etapa	Patologie
	CELKEM			125 640,00 Kč			
				214 844,00 Kč			

Méně práce

Položka	Popis	Kusy	Cena	Cena celkem	Umístění		Oddělení
1	R04 Kuchyňská linka - zádová deska	1	1 994,00 Kč	1 994,00 Kč	1.30	II. etapa	Dětský stacionář
2	R03 Kuchyňská linka - zádová deska	1	1 994,00 Kč	1 994,00 Kč	1.53	II. etapa	Dětský stacionář
2	R03 Kuchyňská linka - doměrová skříňka	1	0,00 Kč	0,00 Kč	1.53	II. etapa	Dětský stacionář
9	Kuchyňská linka	1	28 667,00 Kč	28 667,00 Kč	2.30	II. etapa	Dětský stacionář
10	R02 Kuchyňská linka - zádová deska	1	1 663,00 Kč	1 663,00 Kč	2.48	II. etapa	Dětský stacionář
6	Vozíček na PC	2	533,00 Kč	1 066,00 Kč	P 114	III. Etapa	Patologie
18	Vozíček na PC	1	533,00 Kč	533,00 Kč	P 121	III. Etapa	Patologie
	CELKEM			35 384,00 Kč			
				35 917,00 Kč			