

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
na zhotovení dokumentace
„Návrh řešení zvýšení bezpečnosti chodců na MK 1c – obec Pastviny a MK 16c – obec Nekoř“

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Sdružení obcí Orlicko**
Se sídlem: Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk
Zastoupena: Petrem Fialou, předsedou
IČ: 709 51 993
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 10006-281349611/0100
(dále jen Objednatel)
2. **Zhotovitel:** **Laboro ateliér s.r.o.**
Se sídlem: Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň
Zastoupena: Ing. Janem Ropkem a Ing. Petrem Valihřachem
IČ: 037 06 940
DIČ: CZ03706940
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Choceň
Číslo účtu: 107 – 9258020237/0100
(dále jen Zhotovitel)

II. Předmět dodatku

1. Článek V. **Čas plnění, bod 1** se nahrazuje a nově zní takto:

1. Smluvní strany se dohodly na termínu plnění:

TECHNICKÁ STUDIE

do 20. 12. 2019

III. Ujednání jiná a všeobecná

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou účastníků
4. Tento Dodatek č. 1 byl schválen Správní radou Sdružení obcí Orlicko dne 26.11.2019.

V Žamberku dne 26.11.2019

V Chocni dne 26.11.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Petr Fiala
předseda

.....
Ing. Jan Ropek, Ing. Petr Valihrach
jednatelé společnosti