

## DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 26.8.2019, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 6.11.2019, uzavřený podle § 2586  
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále též „Dodatek“)

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Česká republika – Krajský soud v Praze

se sídlem:	nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5
IČO:	00215678
DIČ:	není plátce
zastoupený:	JUDr. Ljubomírem Drápalem, předsedou soudu
bankovní spojení:	[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

#### 2. HORIZONT – NARE s.r.o.

se sídlem:	Vodní 342/5, 737 01 Český Těšín
zastoupena:	Mgr. Bc. Martinem Poláškem
IČO:	25867555
DIČ:	CZ25867555
bankovní spojení:	[REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 23192

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku **Dodatek č. 2**, kterým se mění Smlouva o dílo ze dne 26. 8. 2019 č. Spr Objednatele 458/2018, č. smlouvy Zhotovitele 1811/C074L419 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 6.11.2019 (dále jen „Smlouva“)

### II. ZMĚNY

#### Článek IV. Cena díla odst. 1. se mění takto:

1. Cena Díla je stanovena pevnou částkou v celkové výši 1.263.466,51 Kč (slovy: jeden milión dvě stě šedesát tři tisíc čtyři sta šedesát šest korun padesát jedna haléřů), včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace Díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace Díla z důvodů ležících na straně objednatele.

#### Článek IV. Cena díla odst. 2. se mění takto:

2. Rozpis ceny v Kč:
  - cena bez DPH 1.044.187,20 Kč  
(slovy: jeden milión čtyřicet čtyři tisíc sto osmdesát sedm korun dvacet haléřů)
  - DPH 219.279,31 Kč  
(slovy: dvě stě devatenáct tisíc dvě stě sedmdesát devět korun třicet jedna haléřů)
  - **celková cena vč. DPH 1.263.466,51 Kč**  
(slovy: jeden milión dvě stě šedesát tři tisíc čtyři sta šedesát šest korun padesát jedna haléřů)

### III. OBECNÁ USTANOVENÍ


1. Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po 2 (dvou) vyhotoveních.
3. Smluvní strany po přečtení Dodatku prohlašují, že Dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

### IV. SEZNAM PŘÍLOH


Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:

- oceněný výkaz výměr – méněpráce / vícepráce

V Praze dne 3. 12. 2019



JUDr. Ljubomír Drápal  
předseda Krajského soudu v Praze



.....  
za zhotovitele  
Mgr. Bc. Martin Polášek, jednatel  
HORIZONT – NARE s.r.o.

KS Praha - bezbariérový přístup do budovy A - plošina a oprava rampy

## REKAPITULACE méněpráce / vícepráce

Méněpráce	-98 884,50
Vícepráce	96 800,00
CELKEM bez DPH	-2 084,50
DPH	-437,75
<b>CELKEM vč. DPH</b>	<b>-2 522,25</b>

### MÉNĚPRÁCE

PČ	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
<b>5 - KOMUNIKACE POZEMNÍ</b>					
20	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl. 50 mm	m2	-50,000	300,00	-15 000,00
25	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl. 80 mm skupiny A pl. Do 50 m2	m2	-50,000	500,00	-25 000,00
26	dlažba zámková profilové 200x165x80mm přírodní	m2	-52,500	500,00	-26 250,00
<b>9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE, BOURÁNÍ</b>					
31	Osazení silničního obrubníku betonového stajatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	-27,375	500,00	-13 687,50
32	Osazení chodnikového obrubníku betonového ležatého s boční opěry do lože z betonu prostého	m	-5,870	500,00	-2 935,00
33	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	-40,030	400,00	-16 012,00
<b>CELKEM bez DPH</b>					<b>-98 884,50</b>

### VÍCEPRÁCE

PČ	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
80	Izolace opěrné zdi schodiště vč. napojení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
81	Osazení obrubníku betonového stajatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	18,000	500,00	9 000,00
82	Obrubník 500/80/200	m	18,900	400,00	7 560,00
83	Vyčištění betonového povrchu kolektorů	m2	12,500	300,00	3 750,00
84	Spojovací nátěr - kolektor	m2	50,000	200,00	10 000,00
85	Armatura 2x50 m2 + podložky	m2	100,000	200,00	20 000,00
86	Dilatace - parkoviště	m	20,000	300,00	6 000,00
87	Betonáž povrchů do 150 mm - parkoviště	m2	50,000	200,00	10 000,00
88	Beton tř 320 vč. dopravy a dopravníku - parkoviště	m3	7,500	5 000,00	37 500,00
89	Spojovací nátěr - okapový chodník	m2	6,500	200,00	1 300,00
90	Dilatace - okapový chodník	m	4,000	300,00	1 200,00
91	Betonáž povrchů do 80 mm - okapový chodník	m2	6,500	200,00	1 300,00
92	Beton tř 320 vč. dopravy a dopravníku - okapový chodník	m3	0,500	5 000,00	2 500,00
93	Úprava okapového chodníku - odvodňovací žlábek	m	6,500	500,00	3 250,00
<b>CELKEM bez DPH</b>					<b>96 800,00</b>

-2-  
KRAJSKÝ SOUD V PRAZE  
nám. Kinských č. 5  
150 75 Praha 5 - Smíchov