

Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 3019H1190002 ze dne 25. 2. 2019

I.

Účastníci smlouvy

Příkazce: **Národní památkový ústav**
státní příspěvková organizace
IČ: 75032333
DIČ: CZ75032333
Se sídlem: Valdštejské nám. 3/162, 11800 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy
v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj,
Plzeňský kraj a Kraj Vysočina

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích
nám. Přemysla Otakara II. 34
370 21 České Budějovice
dále jen jako „příkazce“

a

Příkazník: **Projekční a poradenská kancelář s.r.o.**
se sídlem: Bezová 89/12, 318 00 Plzeň - Malesice
zastoupený: XXXXXXXXX XXXXXXXXX
IČO: 046 70 949
DIČ: CZ04670949
telefon. spojení: XXXXXXXXX
bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu: 115-1796030217/0100
dále jen jako „příkazník“ či „koordinátor BOZP“

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

dodatek č. 1 příkazní smlouvy

Výkon činnosti koordinátora BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. při realizaci stavby:

„NKP zámek Červené Poříčí – výměna kotlů včetně úpravy kotelny“

II.

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku V. odst. č. 1 a článku č. VI. odst. č. 1 příkazní smlouvy ev. č. 3019H1190002 ze dne 25. 2. 2019 na akci (dále jen „smlouva“).

III.

1) Odměna příkazníka a způsob její úhrady (článek V. odst. 1. příkazní smlouvy):

1. Smluvní strany se dohodly na navýšení odměny pro příkazníka z tohoto důvodu. Při realizaci díla před jejím dokončením a předáním díla byla zjištěna závada, kvůli které není možno stavbu zkolaudovat v předpokládaném termínu do konce roku 2019. Dílo objednatel převezme se závadou, kterou je možno odstranit až po topné sezoně na jaře 2020. Zjištěná závada nebrání předběžnému užívání stavby do doby odstranění závady a následné kolaudaci v roce 2020. Z tohoto důvodu se navyšuje odměna pro příkazníka takto:

- a) Odměna pro příkazníka dle příkazní smlouvy:

40 090,- Kč bez DPH + 8 419,- Kč DPH = 48 509,- Kč s DPH
(slovy: čtyřicet osm tisíc pět set devět korun českých)

- b) Odměna dle tohoto dodatku č. 1 je předpokládána za období duben-červen 2020 (3 měsíce). Navýšení odměny pro příkazníka v průběhu odstraňování zjištěné závady do 30. 6. 2020 je vyčíslena takto:

Dohoda o výši měsíční odměny ze dne 5. 4. 2019 činí: 6 063,- Kč s DPH

Navýšení dle dodatku č. 1:

1 měsíc: 5 010,75 Kč bez DPH + 1 052,25 Kč DPH = 6 063,00 Kč s DPH

3 měsíce: 3 x 5 010,75 Kč bez DPH + 3 x 1 052,25 Kč DPH = 18 189,00 Kč s DPH

(slovy: osmnáct tisíc sto osmdesát devět korun českých)

- c) Celková odměna pro příkazníka dle příkazní smlouvy a dodatku č. 1 činí:

55 122,25,- Kč bez DPH + 11 575,75,- Kč DPH = 66 698,00 Kč s DPH

(slovy: šedesát šest tisíc šest set devadesát osm korun českých)

IV.

1) Doba plnění a ukončení smlouvy (článek VI. odst. 1. příkazní smlouvy):

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení trvání příkazní smlouvy z důvodu popsaném v čl. III odst. 1 tohoto dodatku č. 1 takto:

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou:

od nabytí účinnosti této příkazní smlouvy (březen 2019) **do 30. 6. 2020**,

Tímto dodatkem č. 1 se smlouva uzavírá na dobu určitou v **trvání 15 měsíců**. Práva a povinnosti vznikají smluvním stranám ode dne nabytí účinnosti smlouvy, ihned od data po uveřejnění smlouvy v registru smluv příkazce.

V.

Závěrečná ustanovení:

1. Tento dodatek č.1 příkazní smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o třech stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Ostatní články příkazní smlouvy ev. č. 3019H1190002 ze dne 25. 2. 2019 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne: 19. 11. 2019

V Plzni dne: 14. 11. 2019

.....
Příkazce
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel

.....
Příkazník
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
jednatel