

Dodatek č.1 smlouvy o dílo
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“)

č. smlouvy zhotovitele: 73/2019, 741/2019
č. smlouvy objednatele (CES): E639-S-2452/2019

s názvem

Oprava mostu v km 127,547 tratě Retz - Kolín

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

sídlo: Praha 1- Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupen: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

bankovní spojení: Česká národní banka

č. účtu: XXX

Zastoupení ve věcech smluvních:

Ing. Libor Tkáč, ředitel Oblastního ředitelství Brno

Zastoupení ve věcech technických:

XXX

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů (faktur):

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, Brno, PSČ 611 43

Na daňových dokladech (fakturách) musí být uveden název firmy objednatele s jeho sídlem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

a

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 70932581

DIČ: CZ70932581

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. Pr 287

zastoupen: Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

Zastoupení ve věcech smluvních:

-

Zastoupení ve věcech technických:

XXX

na straně jedné (***dále jen „objednatel“***)

1.2. Zhotovitel:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlo: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

zastoupen: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s., č. ú.: XXX

KB Brno – město, č. účtu: XXX

Zastoupení ve věcech technických:

XXX

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

XXX

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno

na straně druhé (**dále jen „zhotovitel“**)

výše uvedené smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

Čl. 2. Změna smlouvy

Z důvodu změny rozsahu prací, viz příloha - Změnový list stavby, se smluvní strany dohodly, že dosavadní ustanovení smlouvy o dílo **Čl. 5. – Cena díla, bod 5.1** se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

5.1 Cena celého díla je stanovena jako nejvýše přípustná s výjimkou změn dodatečně vyžádaných objednatelem a potvrzených zhotovitelem.

Cena celkem bez DPH: 7 026 337,50 Kč

(slovy bez DPH: sedmmiliónůdvacetšesttisíctřístatřicetsedmkorunčeskýchapadesáthaléřů)

Čl. 3. Závěrečná ustanovení

V ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem zůstává tato smlouva o dílo beze změn.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je příloha - Změnový list stavby.

Příloha: Změnový list stavby

V Brně dne

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

.....
Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....
Ing. Pavel Borek,
člen představenstva

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

.....
Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 521585

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: daf8fc31-9b3c-4509-a7bf-e898cc9a926e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.12.2019 15:50:00



fb888af6-639d-4879-b50b-1cea5741ce98