



# Město Kostelec nad Orlicí

## DODATEK KE SMLOUVĚ č.1

### I. Smluvní strany:

#### 1.1 Objednatel:

##### **Město Kostelec nad Orlicí**

sídlo: Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38

IČ: 002 74 968

DIČ: CZ00274968

zastoupený : František Kinský, starosta města

telefon:

e-mail:

bank. spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Kostelec nad Orlicí

č.účtu: 27 – 1240074329/0800

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat i podepisovat samostatně starosta města.

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací je oprávněna jednat osoba k tomu písemně zmocněná starostou města

(dále jen objednatel)

#### 1.2 Zhotovitel:

##### **KENVI CZ s.r.o.**

Sídlo/Místo podnikání: Markova 191/49, 500 04 Hradec Králové

IČ: 28825039

DIČ : CZ28825039

Zastoupený: Stanislavem Krejčím, Michalem Dorazilem-jednateli společnosti

Registrovaný: Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 29804

telefon: 734754638

email:

bank. spojení: Komerční banka, a.s.

č.účtu: 107-1041350247/0100

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Stanislav Krejčí a Michal Dorazil

(dále jen zhotovitel)

Tato smlouva se řídí ustanoveními občanského zákoníku, z. č. 89/2012 Sb., v platném znění.

### II. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 2.10.2019 je:

2.1. Změna rozsahu prací a upřesnění jednotlivých detailů stavby dle přiloženého a odsouhlaseného rozpisu prací na akci : „MK ul. Školní a ul. Drtinova Kostelec nad Orlicí“ „

2.2 Účastníci sjednávají cenu díla v rozsahu dle dodatku č.1 takto:

## Město Kostelec nad Orlicí

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
Cena díla	3 340 644,97	701 535,44	4 042 180,41
Vícepráce celkem	113 526,76	23 840,62	137 367,38
Cena díla celkem	3 454 171,73	725 376,06	4 179 547,79


Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Schváleno dne 11.11.2019 RM usnesení č.22/2019

V Kostelci nad Orlicí dne 14. 11. 2019


V HK..... dne 19. 11. 19

Objednatel :



.....  
Za město Kostelec nad Orlicí  
František Kinský, starosta města

Zhotovitel :



.....  
Za zhotovitele Stanislav Krejčí-jednatel  
Michal Dorazil-jednatel