

DODATEK č. 2/2019
ke kupní smlouvě ze dne 25.9.2018

(dále jen „Dodatek“)

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Městská část Praha – Dolní Měcholupy
Sídlo: Dolnoměcholupská 168/37
111 01 Praha 10
IČ: 00231347
DIČ: CZ00231347

Zastoupený: Mgr. A Jiří Jindřichem – starostou MČ Praha – Dolní Měcholupy
Ing. Lubošem Ježilem – místostarostou

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: ONYX wood spol. s r.o.
Sídlo: Žernovická 257,
383 01 Prachatice

IČ: 251 78 644
DIČ: CZ 251 78 644

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8075.

Zastoupený: 

(dále jen „Dodavatel“)

Objednatel a Dodavatel společně dále jen „Smluvní strany“.

Smluvní strany uzavřely dne 25.9.2018 Kupní smlouvu („Smlouva“), na základě, které má Zhotovitel provést dodávku a montáž Fitparku na pozemku 84/15, k.ú. Dolní Měcholupy.

II. ZMĚNY SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku ke Smlouvě v tomto znění:

Úprava článku II. Podmínky plnění předmětu smlouvy

Odstavec 1. v článku II. Doba provedení díla se kompletně nahrazuje textem:

„1. Dodavatel se zavazuje dodat objednateli předmět plnění dle specifikace uvedené v čl.I. této smlouvy nejpozději do:

Termín dokončení díla bez vad a nedodělků:

31.5.2019

1.1. Smluvní strany sjednávají, že veškeré termíny dle odst. III. se prodlužují o dobu, kdy nebylo možné z důvodu čekání na nabytí právní moci územního rozhodnutí realizovat dílo, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy.

1.2. Podmínkou splnění termínů dle odst. 1 článku II této smlouvy ze strany zhotovitele je součinnost ze strany objednatele. Součinností objednatele se rozumí zejména:

- (i). včasné a řádné předání staveniště,
- (ii). předání všech vyjádření a dokladů potřebných pro řádné provedení díla, a to zejména všech rozhodnutí či souhlasů vydaných příslušným správním orgánem (stavebním úřadem) s vyznačenou doložkou právní moci nejpozději v den předání staveniště, hlavně pak PD pro územní řízení,
- (iii). vyznačení všech sítí (kabelů) včetně jejich ochranných pásem v dotčeném území.

Dodavatel splní svůj závazek předáním předmětu plnění objednateli spolu s dodacím listem a doklady nezbytnými k užívání, či použití zboží, a to na místě montáže předmětu plnění, tj. na pozemku 84/15, k.ú. Dolní Měcholupy.

Úprava článku III. Cena a platební podmínky

Odstavec 1. v článku III. Cena a platební podmínky se ruší a nahrazuje se tímto textem:

„1. Cena za zboží je specifikována v Příloze – „Cenová nabídka“, která je nedílnou součástí smlouvy, přičemž tato cena je ponížena o dopadovou plochu z pryžové štěpky SOFTNYX 30 mm, tj. celkem o 25.260, - Kč, která byla součástí ceny fitness stanic. Cena za zboží byla stanovena nabídkovou cenou dodavatele, kterou udal v nabídce podané do zadávacího řízení. Takto sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené s dodávkou zboží, je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen v případě změny příslušné sazby daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude sjednaná cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

V Druze dne: 1. 7. 2010

V Druze dne: 1. 7. 2010

