

Čj: 1/120/2420269–2019

Vzato do evidence PO VoZP ČR
pod číslem...140/19/409.....**Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky**

se sídlem: Praha 9, Drahobejlova 1404/4, PSČ: 190 03
zastoupena: Ing. Josef Diessl, generální ředitel
IČO: 47114975
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 2011300091/0710
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7564

(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost Solitea - KOMIX

Společník 1:

Solitea Business Solutions s.r.o.

IČO: 64946274
se sídlem: Rubeška 215/1, Praha 9, 190 00
jejímž jménem jedná: Petr Franc, MBA, MSc., jednatel společnosti
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha
číslo účtu: 19-5527790267/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42854

Společník 2:

KOMIX s.r.o.

IČO: 47117087
se sídlem: Drtinova 467/2a, 150 00 Praha 5
jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš Rutrle, jednatel společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12440

(dále jen „Dodavatel“)

dále také společně jako „Smluvní strany“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a za podmínek dále uvedených tento

Dodatek č.1**ke Smlouvě na dílo „Implementace Online přepážky Core systému VoZP“****ze dne 4. 9. 2019**

(dále jen „Dodatek“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souladu s čl. VIII. odst. 6 předmětné Smlouvy dohodly, že ke dni 30. 10. 2019 se **čl. II. Smlouvy – Doba a místo plnění** ruší a nahrazuje tímto textem:

1. Doba plnění je 20 týdnů ode dne účinnosti této Smlouvy (D) podle následujícího harmonogramu:

A. Analýza a návrh prototypu řešení	do D + 8 týdnů
B. Projednání a finalizace realizačního návrhu	do D + 12 týdnů
C. Implementace pilotních formulářů PPZ, HOZ a Přehled OSVČ	do D + 16 týdnů
D. Implementace všech zbývajících formulářů	do D + 18 týdnů
E. Pilotní provoz	od D + 18 týdnů
F. Akceptace projektu	do D + 20 týdnů
G. Reálný provoz	od D + 20 týdnů
2. Do ukončení etapy A. dle předchozího odstavce poskytne Objednatel Dodavateli součinnost uvedenou v odstavci V.10 této Smlouvy. V případě, že Objednatel neposkytne součinnost dle odstavce V.10 v termínu dle předchozí věty, bude adekvátně posunutý termín dodání etap B a C o prodloužení poskytnuté součinnosti.
3. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou v délce 20 týdnů pro realizaci Služeb. „D“ se rozumí den uveřejnění Smlouvy v Registru smluv.
4. Místem plnění je Česká republika, konkrétně Ústředí VoZP ČR, Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9, a dále pobočky VoZP.


2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

1. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Obě Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svým podpisem.
3. Dodatek se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží Objednatel a dvě vyhotovení Dodavatel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

04-12-2019

Praha dne:

Praha dne:.....



generální ředitel VoZP ČR

Za Dodavatele:



Petr Franc sc.
jednatel Solitea Business Solutions s.r.o.



Ing. Tomáš Rutrle
jednatel KOMIX s.r.o.