

Požadavky na realizaci v roce 2019, dle rámcové smlouvy
č. S21287/2018-SŽDC-GR-O8 IS Plán, IS C.E.Sta

Pořadí	Požadavek	Upřesnění	Člověk o dny
1.	Finanční modelování.	Vytvoření prostředí pro finanční modelování, vytvoření karty pro finanční modelování a vytvoření datové struktury.	■
		Vytvoření nástrojů pro časová riziko.	■
		Vytvoření nástrojů pro finanční riziko.	■
		Nástroj pro aplikaci minimální doby pro tendr.	■
		Nástroj pro modelování náhrady pro OPD II.	■
		Nástroj pro modelování náhrady N z EIB.	■
		Nástroj pro vyřazení akcí při nedostatku N.	■
		Kontroly SDV před modelováním.	■
		Zobrazení vazeb mezi modely.	■
2.	Nástroje a funkce pro tvorbu rozpočtu a SDV.	Vytvoření prostředí pro přehledné zobrazení SDV v tabulce. Součástí bude i přehled položek SDV podle definovaných kategorií.	■
		Vytvoření přehledu SDV na záložce přehled - Celkové součty v letech a po zdrojích za celé SDV - Celkové součty v letech a po zdrojích za vybrané akce - Celkové součty v letech a po zdrojích za jednu akci	■
		Nástroj pro načtení vstupních hodnot z rozpočtového opatření.	■
		Vytvoření karty financování, která umožní plánování položky SDV s výhledem na 6 let dopředu a bude obsahovat kontrolní nástroje na vybilancování akce a kontrolu alokačního procenta.	■
		Výstupní sestava SDV do xls	■
		Sestava manažerský přehled	■

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 522740

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 51abd951-f43b-4844-b68b-7531c65cf8aa

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslav VAŠKO)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.12.2019 09:54:00



2683eb37-6efe-442f-acdd-6db37131199c