

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

II/398 VRANOVSKÁ VES – ŠUMNÁ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

COLAS CZ, a.s.

sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
zastoupena [REDACTED]

IČO: 261 77 005
sp. zn. B 6556

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 4. 6. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 6. 2019(dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění

- Nepotřebnost realizační dokumentace stavby, nepotřebnost geometrického plánu pro celou stavbu. Vzhledem k tomu, že zhotovitel shledal, že k řádnému provedení stavby není třeba zpracování RDS, tak jak je uvedeno ve smlouvě, nebyla teda tato dokumentace realizována. Při zaměření dokončené stavby bylo zjištěno, že stávající těleso silnice ve většině délky odpovídá silničnímu pozemku vedeném v katastru nemovitostí, proto bylo dohodnuto, že geometrický plán bude vyhotoven pouze pro úsek, kde tomu tak není.
- Kratší doba uzavírky. Na základě dokončení prováděných prací byla uzavírka zkrácena o šest dní.
- Neosazení směrových sloupků. U sjezdu v km 0,695 (staničení projektu) nebyly osazeny červené směrové sloupky, nejedná se o napojení účelové komunikace.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

5.792.839,10 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce.

Ve Znojmě, dne 6. 12. 2019

V Brně, dne 6. 12. 2019



COLAS CZ, a.s.

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE
