

PŘÍLOHA Č. ZL 24 - P02 - MĚNĚPRÁCE

Stavba: **Navýšení kapacity MŠ Nová Pasiřská v Jablonci nad Nisou**

Stavební objekt: **SO 01 – MŠ – Část mateřské školky**

Část: **Architektonicko-stavební a konstrukční část**

Název změny: **ZL 24 Odpočet podlahových lišt a přechodových profilů**

Objednatel: **Statutární město Jablonec nad Nisou**

Zhotovitel dokumentace: **V&M spol. s r.o.**

Zhotovitel: **První podještědská stavební spol. s r.o.**

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
PSV - Práce a dodávky PSV	-3 931,74		-825,67	-4 757,41
776: Podlahy povlakové	-3 931,74		-825,67	-4 757,41
Celkem (bez DPH)	-3 931,74			
DPH			-825,67	
DPH 21 % ze základny: -3 931,74			-825,67	
Celkem (včetně DPH)				-4 757,41 CZK

Poř.	Typ	Kód	Pol. z R, C, IK	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
PSV - Práce a dodávky PSV								-3 931,74
776: Podlahy povlakové								-3 931,74
402.	B	776421312	R	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	-9,00	110,46	-994,14
403.	B	553431190	R	hliníkový přechodový profil narážecí 40 mm dub, buk, javor, třešeň	m	-10,80	272,00	-2 937,60