

# PŘÍLOHA Č. ZL 25 - P02 - MĚNĚPRÁCE

Stavba: **Navýšení kapacity MŠ Nová Pasiřská v Jablonci nad Nisou**

Stavební objekt: **SO 02 – Oprava opěrných stěn**

Část: **Oprava opěrných stěn - nezpůsobilý výdaj**

Název změny: **ZL 25 Odpočet kamene pro opravu opěrné zdi a doplnění oplocení**

Objednatel: **Statutární město Jablonec nad Nisou**

Zhotovitel dokumentace: **V&M spol. s r.o.**

Zhotovitel: **První podještědská stavební spol. s r.o.**

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>-16 858,03</b>		<b>-3 540,19</b>	<b>-20 398,21</b>
<b>3: Svislé a kompletní konstrukce</b>	<b>-16 318,03</b>		<b>-3 426,79</b>	<b>-19 744,81</b>
<b>9: Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>	<b>-540,00</b>		<b>-113,40</b>	<b>-653,40</b>
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>-16 858,03</b>			
<b>DPH</b>	<b>-3 540,19</b>			
<b>DPH 21 % ze základny: -16318,03</b>	<b>-3 540,19</b>			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>-20 398,21 CZK</b>			

Poř.	Typ	Kód	Pol. z R, C, IK	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>								<b>-16 858,03</b>
<b>3: Svislé a kompletní konstrukce</b>								<b>-16 318,03</b>
19.	B	58380750R	R	doplňující kámen dle stávajícího pro Z1 - uvažováno 25% objemu, ostatních 75% stávajících - očištěných	t	-24,75	360,00	-8 910,00
21.	B	3381711R	R	Dodávka + montáž (doplnění) oplocení v místě demontovaného - vzhled a řešení dle stávajícího	bm	-12,85	576,50	-7 408,03
<b>9: Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>								<b>-540,00</b>
33.	B	583807500	R	kámen pro doplnění opěrné stěny (10t=6,5 m3)	t	-1,50	360,00	-540,00