

PŘÍLOHA Č. ZL 27 - P01 - DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

Stavba: **Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou**

Stavební objekt: **SO 01 – MŠ – Část mateřské školky**

Část: **Architektonicko-stavební a konstrukční část**

Název změny: **ZL 27 Změna schodišťových madel v interiéru**

Objednatel: **Statutární město Jablonec nad Nisou**

Zhotovitel dokumentace: **V&M spol. s r.o.**

Zhotovitel: **První podještědská stavební spol. s r.o.**

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
PSV - Práce a dodávky PSV	52 100,00		10 941,00	63 041,00
767: Konstrukce zámečnické	52 100,00		10 941,00	63 041,00
Celkem (bez DPH)	52 100,00			
DPH	10 941,00			
DPH 21 % ze základny: 52 100,00	10 941,00			
Celkem (včetně DPH)	63 041,00 CZK			

Poř.	Typ	Kód	Pol. z R, C, IK	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
PSV - Práce a dodávky PSV								52 100,00
767: Konstrukce zámečnické								52 100,00
1 501.	B	767-2R	IK	D+M zábradlí schodiště nerezového - kompelt dle ozn. Z 04	ks	1,0	32 900,00	32 900,00
1 502.	B	767-3R	IK	D+M zábradlí schodiště nerezového - kompelt dle ozn. Z 05	ks	1,0	19 200,00	19 200,00