

PŘÍLOHA Č. ZL 27 - P02 - MĚNĚPRÁCE

Stavba: **Navýšení kapacity MŠ Nová Pasiřská v Jablonci nad Nisou**

Stavební objekt: **SO 01 – MŠ – Část mateřské školky**

Část: **Architektonicko-stavební a konstrukční část**

Název změny: **ZL 27 Změna schodišťových madel v interiéru**

Objednatel: **Statutární město Jablonec nad Nisou**

Zhotovitel dokumentace: **V&M spol. s r.o.**

Zhotovitel: **První podještědská stavební spol. s r.o.**

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
PSV - Práce a dodávky PSV	-60 100,00		-12 621,00	-72 721,00
767: Konstrukce zámečnické	-60 100,00		-12 621,00	-72 721,00
Celkem (bez DPH)	-60 100,00			
DPH			-12 621,00	
DPH 21 % ze základny: -60100,00			-12 621,00	
Celkem (včetně DPH)				-72 721,00 CZK

Poř.	Typ	Kód	Pol. z R, C, IK	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
PSV - Práce a dodávky PSV								-60 100,00
767: Konstrukce zámečnické								-60 100,00
362.	B	767-2	R	D+M zábradlí schodiště včetně nátěru a lakovaného dřevěného madla - kompelt dle ozn. Z 04	ks	-1,00	36 900,00	-36 900,00
363.	B	767-3	R	D+M zábradlí schodiště včetně nátěru a lakovaného dřevěného madla - kompelt dle ozn. Z 05	ks	-1,00	23 200,00	-23 200,00