

PŘÍLOHA Č. ZL 28 - P02 - MĚNĚPRÁCE

Stavba: **Navýšení kapacity MŠ Nová Pasiřská v Jablonci nad Nisou**

Stavební objekt: **SO 02 – Oprava opěrných stěn**

Část: **Oprava opěrných stěn - nezpůsobilý výdaj**

Název změny: **ZL 28 Odpočet materiálu pro zábradlí opěrné zdi Z2**

Objednatel: **Statutární město Jablonec nad Nisou**

Zhotovitel dokumentace: **V&M spol. s r.o.**

Zhotovitel: **První podještědská stavební spol. s r.o.**

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
HSV - Práce a dodávky HSV	-1 669,57		-350,61	-2 020,18
3: Svislé a kompletní konstrukce	-1 669,57		-350,61	-2 020,18
Celkem (bez DPH)	-1 669,57			
DPH	-350,61			
DPH 21 % ze základny: -1 669,57	-350,61			
Celkem (včetně DPH)	-2 020,18 CZK			

Poř.	Typ	Kód	Pol. z R, C, IK	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
HSV - Práce a dodávky HSV								-1 669,57
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání								-1 669,57
24.	B	5539000		Dodávka zábradlí dle PD včetně žárového zinkování	kg	-14,52	115,00	-1 669,57