

PŘÍLOHA Č. ZL 32 - P02 - MĚNĚPRÁCE

Stavba: **Navýšení kapacity MŠ Nová Pasiřská v Jablonci nad Nisou**

Stavební objekt: **IO 03 - Oprava areálového venkovního osvětlení**

Část: **Elektroinstalace (nezpůsobilé)**

Název změny: **ZL 32 Dopojení areálového venkovního osvětlení, změna zemních prací**

Objednatel: **Statutární město Jablonec nad Nisou**

Zhotovitel dokumentace: **V&M spol. s r.o.**

Zhotovitel: **První podještědská stavební spol. s r.o.**

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
HSV - Práce a dodávky HSV	-18 787,57		-3 945,39	-22 732,96
D_002: Zemní práce	-18 787,57		-3 945,39	-22 732,96
Celkem (bez DPH)	-18 787,57			
DPH	-3 945,39			
DPH 21 % ze základny: -18787,57	-3 945,39			
Celkem (včetně DPH)	-22 732,96 CZK			

Poř.	Typ	Kód	Pol. z R, C, IK	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
HSV - Práce a dodávky HSV								-18 787,57
VO								
D_002: Zemní práce								-18 787,57
1.	B	Hloubení rýh	IK	Hloubení rýh - 0,5*1,2*20 = 12 - komunikace / 0,5*0,8*205 = 82 - - volný terén	m3	-35,29	439,38	-15 505,72
2.	B	Zásyp rýh	IK	Zásyp rýh - 0,5*1*20 = 10 - komunikace / 0,5*0,6*205 = 61,5 - volný - terén	m3	-35,75	91,80	-3 281,85