

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 0847/2019 „Rekonstrukce místní komunikace ul. Legionářská, Znojmo“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající: Jan Grois, MBA - starosta města
IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických:
Ing. Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a technických služeb
Ing. Marie Plachá, referent odboru investic a technických služeb

2. Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

Sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
Zapsán: ve veřejném rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 6556
Zastoupený: [redacted]
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: Ing. [redacted] hlavní stavbyvedoucí, tel. [redacted]
[redacted] stavbyvedoucí, [redacted]

I.

1. Smluvní strany spolu dne 25.07.2019 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0847/2019, dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení stavby „**Rekonstrukce místní komunikace ul. Legionářská, Znojmo**“
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je navýšení ceny díla o částku 102 108,31 Kč bez DPH. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je nový položkový rozpočet stavby a vyčíslení víceprací.

II.

1. Článek 4., odstavec 1. bude nově znít takto:
„Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem na závazný a úplný rozpočet, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 (dále jen „rozpočet“).

Celková cena 5 918 695,46 Kč + příslušná sazba DPH“

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma č. 43/2019, bod č. 1905 ze dne 07.10.2019

Příloha: položkový rozpočet stavby

za objednatele:

za zhotovitele:

Ve Znojmě dne

Ve Znojmě dne

.....
Jan Grois, MBA
starosta města

.....
[Redacted Signature]