

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo (evid. č. ČSÚ: 059-2019-S)
evid. č. ČSÚ dodatku: 209-2019-D

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Česká republika – Český statistický úřad

se sídlem Na padesátém 3268/81, Praha 10, PSČ 100 82

IČO: 000 25 593

zastoupena: Bc. Blankou Švorcovou, ředitelkou odboru hospodářské správy, majetku a investic

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“ nebo „ČSÚ“) na straně jedné

a

DigiTry Art Technologies, s.r.o.

se sídlem V Jámě 699/1, Praha 1, PSČ 110 00

IČO: 019 30 249, DIČ: CZ01930249

zastoupena: Ing. Patrikem Babínkem, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová zn. 283917

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně dále také jen „smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 24. 5. 2019, evid. č. ČSÚ: 059-2019-S (dále jen „smlouva“):

Preamble

Tento dodatek uzavírají výše uvedené smluvní strany na základě vzniku potřeby objednatele upravit PD v souvislosti s tím, že původní zhotovitelem předložený rozpočet stavby značně převyšuje finanční možnosti objednatele. Celková hodnota víceprací a méněprací zhotovitele na základě tohoto dodatku včetně původní hodnoty smlouvy nepřesahuje limit pro veřejnou zakázku malého rozsahu a změna provedená tímto dodatkem nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Úprava PD zhotovitelem na základě tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy.

Článek I

Předmět dodatku

1. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 29. listopadu 2019 zpracovat do čistopisu PD ve stupni „DZS“, tj. do první části díla dle smlouvy, úpravy, jejichž specifikace je uvedena v příloze tohoto dodatku (dále jen „úpravy PD“).
2. Dnem účinnosti tohoto dodatku se úpravy PD uvedené v příloze tohoto dodatku stávají nedílnou součástí přílohy č. 1 smlouvy. Zhotovitel je tedy povinen následně zpracovat úpravy PD do druhé části díla dle smlouvy, tj. do DSPS celého objektu ČSÚ, a to v termínu sjednaném v článku III odst. 1. písm. b) smlouvy.

Článek II
Cena úprav PD

Cena úprav PD, včetně jejich následného zapracování do druhé části díla (dále jen „cena úprav PD“), činí dle dohody smluvních stran 60.300 Kč (slovy: šedesát tisíc tři sta korun českých) bez DPH s tím, že rozpis položek ceny je obsažen v příloze tohoto dodatku.

Článek III
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel uděluje s uveřejněním dodatku, které zajistí objednatel, bezvýhradný souhlas.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dva výtisky jsou určeny pro potřeby objednatele.

V Praze dne 25. 11. 2019

V Praze dne

.....
Česká republika – Český statistický úřad
Bc. Blanka Švorcová, ředitelka odboru
hospodářské správy, majetku a investic

.....
DigiTry Art Technologies, s.r.o.
Ing. Patrik Babínek, jednatel

Příloha

Dodatku ke smlouvě o dílo

Specifikace úprav PD

1. Stavební objekt SO 01 – Dětská skupina (dále jen „DS“)

- Dvě nábytkářské stěny rozdělující prostor DS nahradit sádkartonovými příčkami, tj. SDK příčky navrhnout jako náhradu za nábytkové stěny

- tento požadavek bude mít vliv na:
 - i. architektonicko stavební část (zprávy, výkresová dokumentace, truhlářské výrobky)
 - ii. profese (silnoproud)
 - iii. výkaz výměr a položkový rozpočet
 - iv. tisk a kompletace dokumentace

- Náhrada drahých světel (včetně vynechání stmívacího systému světel DALI)

- tento požadavek bude mít vliv na:
 - i. výpočet umělého osvětlení
 - ii. profese (silnoproud)
 - iii. výkaz výměr a položkový rozpočet
 - iv. tisk a kompletace dokumentace

Cena úprav ad 1.: 15.000 Kč bez DPH

2. Stavební objekt 03 – Statistická knihovna

- vyjmutí sociálního zařízení a kuchyňky z celého řešení s tím, že stávající umyvadlo zůstane funkční, stavební provedení příček ohraničující tento prostor bude provedeno s vybudováním 1 vstupních dveří do nově vybudovaného prostoru

- tento požadavek bude mít vliv na:
 - i. architektonicko stavební část (zprávy, výkresová dokumentace)
 - ii. profese (PBŘ, silnoproud, ZTI, VZT, statika)
 - iii. výkaz výměr a položkový rozpočet
 - iv. tisk a kompletace dokumentace
 - v. inženýrská činnost
- Úprava statistické knihovny znamená kompletní úpravu dokumentace stavebního objektu SO03.

Cena úprav ad 2.: 45.300 Kč bez DPH