

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 16/7700/0129



uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Dodatek č. 1")

Název díla:

„ÚP v Litoměřicích – rekonstrukce osobního výtahu“

Článek 1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 objednatel


Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Sídlo: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
IČ: 72080043
DIČ: CZ72080043
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupená: Ing. Petr Mikuška - ředitel Odboru správy majetku a investic

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

 – referent Oddělení dlouhodobého hmotného
majetku

email – 

1.2 Zhotovitel

Název: DELTA CVS spol. s.r.o.
Sídlo: Prosečská 189, 468 04 Jablonec nad Nisou
IČO: 25030272
DIČ: CZ25030272
Jednající: Michal Valina, jednatel společnosti
Bankovní spojení: 
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C vložka 13263

Osoby oprávněné jednat

- Ve věcech smluvních: 
- Ve věcech technických: 

Společně též „smluvní strany“

Článek 2. PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením čl. 4.8, čl. 5.6 a čl. 17.2 Smlouvy o dílo č. 16/7700/0129 „ÚP v Litoměřicích – rekonstrukce osobního výtahu“ ze dne 22. 6. 2016 uzavírají tento DODATEK č. 1, kterým se výše uvedená Smlouva mění a doplňuje způsobem v rozsahu uvedeným v článku 3, tohoto dodatku.

Článek 3. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se ode dne účinnosti tohoto Dodatku č. 1 dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Článek č. 4.5 se mění následovně:

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli kompletní dílo, a to protokolem o předání a převzetí díla, podepsaným osobami oprávněnými za smluvní strany dílo předat a převzít, přičemž k předání díla dojde nejpozději do 25. 11. 2016.

Článek č. 5.2 se mění následovně:

Cena za dílo činí 671 398,- Kč bez DPH (slovy: šest set sedmdesát jedna tisíc tři sta devadesát osm korun českých).

Sazba a výše DPH sazba 21 % a výše 140 994,- Kč (slovy: sto čtyřicet tisíc devět set devadesát čtyři korun českých).

Cena za dílo činí 812 392,- Kč včetně DPH (slovy: osm set dvanáct tisíc tři sta devadesát dva korun českých).

Článek 4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet – překládka elektrického přívodu

V Praze, dne 15. 11. 2016



Česká republika – Generální finanční ředitelství
Ing. Petr Mikulka
ředitel Odboru správy majetku a investic

V Jablonci nad Nisou, dne 16. 11. 16



Michal Valina



Česká republika – Generální finanční ředitelství

Lazarska 15/7
117 22 Praha 1

V Praze 9. 11. 2016

Věc: Položkový rozpočet – Překládka elektrického přívodu – FÚ Litoměřice

Položka	Jedn. cena	Jednotek	Cena
Přívodní kabel CYKY 5x6	129 Kč/m	12	1 548 Kč
Kabelová spojka gelová	1 200 Kč	2	2 400 Kč
Práce	350 Kč	6	2 100 Kč
Vysekání původního kabelu	350 Kč	5	1 750 Kč
Likvidace stavební suti	2 500 Kč	1	2 500 Kč
Doprava	1 200 Kč	1	1 200 Kč
Celkem bez DPH			11 498 Kč

Platební plán:

100 % po dokončení na základě faktury

Splatnost faktury: 14 dní

I nadále jsme Vám plně k dispozici a těšíme se na další spolupráci,

S přátelským pozdravem,



Delta CVS spol. s r.o.
Svíjanská 741/2
197 00 Praha 9 – Kbely
tel.: 257 933 000
e-mail: info@delta-cvs.cz
www.delta-cvs.cz

Středisko Proseč
Prosečská 189
468 04 Jablonec nad Nisou
tel.: 482 202 433
e-mail: info@prosec.cz
www.prosec.cz

Společnost byla zapsána do
Obchodního rejstříku,
vedeného
Krajským soudem v Ústí n.L.,
v oddíle C, vložce 13263,
dne 18.12.1997