

DOPORUČENĚ

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Lidická tř. 110/49
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice

Naše značka
9090000845/V1752

Český Krumlov, 05.12.2019

Oznámení o prodloužení termínu provedení přeložky

Vážený Žadateli,

oznamujeme Vám, že v souladu se Smlouvou o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090000845, st. SOP 13004227, Kaplice K/1871/8, ŘSD PREL – NN, SO 412 Přeložka kabelu NN v km 163,550 (dále jen „Smlouva“) jsme nuceni využít práva na základě čl. II Smlouvy na změnu termínu sjednaného výše uvedenou smlouvou a změnit termín provedení přeložky na 31.12.2020.

Důvodem je zdlouhavé majetkoprávní projednávání trasy vedení.
Tyto důvody vznikly bez našeho zavinění.

Děkujeme za pochopení.

S přátelským pozdravem

Regionální správa Č.B.
E.ON Distribuce, a.s.