

Harmonogram plnění a předpokládané objemy plnění

Název akce: MVN Bylany, Skupický potok, odtěžení sedimentů a oprava hráze, ř.km 0,862

Pol.	Název objektů dle členění v PD a soupisu prací	Název objektů dle členění v nabídce	VIII.16	IX.16	X.16	XI.16	XII.16	I.17	II.17	III.17	IV.17	V.17	VI.17	Prostaveno celkem kontrolní součet
1.	SO 1 Těžení nánosů ve vodní nádrži	915 750,00 Kč		→										915 750,00 Kč
2.	SO 2 Oprava návodního lince hráze	675 249,99 Kč		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	675 249,99 Kč
3.	VON (vedlejší a ostatní náklady)	103 500,00 Kč		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	103 500,00 Kč
	Celkem Kč bez DPH	1 694 500,00 Kč		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	1 694 500,00 Kč
	Prostavenost za jednotlivé měsíce Celkem Kč bez DPH		300 000,00	414 000,00	350 000,00	350 000,00	280 599,99							1 694 599,99 Kč

Termín zahájení
Termín dokončení

1.8.2016

do 30.6.2017 (zhotovitel se bude snažit dílo dokončit do konce roku 2016)

Zhotovitel:
Okrouhlický s.r.o.
Zemědělská 1131, 500 03 Hradec Králové
IČ:25255819

Okrouhlický s.r.o.
Zemědělská 1131, 500 03 Hradec Králové
IČO 25255819, DIČ CZ25255819
OR: KS v HK oddíl C, vl. 10/13

