



KUJIP01CBUTT

Dodatek č. 1

ID: 129879

ke m. z. 5332/19
2. 1562

ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 8. 2019 (ID smlouvy 127488), na akci
**„Nemocnice Jihlava – pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče – stavební
záměr“**

1. Smluvní strany**Objednatel :**

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci technické:

IČO:

bankovní spojení :

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje, k podpisu
smlouvy pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána pro
oblast ekonomiky a majetkuIng. Eduard Jozífek, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina tel.:
564_602_213,

70890749

Sberbank CZ, a.s.

4050005000/6800

Zhotovitel:

jednající:

zástupce pro věci technické:

se sídlem:

tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

ATELIER PENTA v.o.s.

Ing. arch. Jaromír Homolka

Ing. Jiří Brož

Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

566 697 370

47916621

CZ47916621

ČSOB, a.s.

672846033/0300

2. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení termínu v návaznosti na změnu stavebního programu ze
strany uživatele a to:

- Pracoviště endoskopie bude ze záměru vyškrtnuto / ruší se rozsah dle zápisu z 13. 9. 2019/
- Nově bude součástí záměru oddělení oční- uživatel upřesní do 30. 11. 2019
- Stavební program pro rehabilitační oddělení bude aktualizován a předán do 30. 11. 2019
- Součástí stavebního záměru bude i napojení na nový parkovací objekt a stávající areál
nemocnice

Čl. 4. Termíny plnění

**4.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit záměr a protokolárně je předat objednateli nejpozději
v následujících termínech:**

do 6. měsíců od nabytí účinnosti této Smlouvy

3. Ostatní ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že tento dodatek, v případě nesplnění zákonné povinnosti do 3 měsíců od jeho podpisu, je zrušen od počátku.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Jihlavě dne 3. 12. 2019

V Jihlavě dne 04. 12. 2019



Ing. arch. Jaromír Homolka



Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána kraje
pro oblast ekonomiky a majetku

