



Evidenční číslo (naše zn.): 12400-12-10-1/2019

Vyřizuje: [REDACTED]

Počet stran 1

Počet výtisků 2

Výtisk číslo

Zhotovitel

Obchodní jméno ELTODO, a.s.

Sídlo Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

IČO 45274517

Akce 01PU-004499

Provedení pravidelné hlavní prohlídky tunelu Valík

Prodloužení lhůty pro dodání

Na základě objednávky č. 01PU-004499 „Provedení pravidelné hlavní prohlídky tunelu Valík“ byla stanovena

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 29. 11. 2019

Emailem ze dne 4. 12. 2019 jste objednatelé požádali o prodloužení termínu pro odevzdání protokolu o hlavní prohlídce do 20. 12. 2019. Důvodem žádosti byl bod 1. položkového rozpisu ceny „Kontrola a vyhodnocení provozní dokumentace tunelu“. Koncept čistopisu provozní dokumentace tunelu zhotovitel akce 01PU-003957 „Oprava stavební a technologické části tunelu Valík“ odevzdal ke schválení 25. 11. 2019. Objednatel koncept následně schválil 2. 12. 2019.

Z důvodu že zpracovatel hlavní prohlídky je shodný se zpracovatelem provozní dokumentace stanovujeme novou lhůtu pro dodání: 10. 12. 2019.

V Petrovicích

Dne 5. 12. 2018

[REDACTED]
ŘSD ČR samostatné oddělení správy tunelů
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Přílohy

Rozdělovník

Vyhotoveno ve 2 výtiscích, každý o 1 straně.

1 ELTODO, a.s.

2 ŘSD ČR – Samostatné oddělení správy tunelů