



TSKRP00A2FUA

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4020/044

číslo smlouvy zhotovitele: 18 – 032 – 03,07

I.

Strany dohody

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.

zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

přičemž při podpisu Dohody a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o. (zkr. DIPRO, spol. s r.o.)

se sídlem: Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4

IČO: 48592722

DIČ: CZ48592722 (plátce DPH)

zaps. v obch. rejstříku u Městského soudu Praha, spis. zn. C 18643

bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Modřany

č. ú.: 697 27 339/0800

zastoupen: Ing. Janem Zrzavým, jednatelem

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních:

Ing. Jan Zrzavý

- ve věcech technických:

Ing. Daniel Polič, Ph.D.

Ing. Miroslav Málek

(dále též „Zhotovitel“)

Strany dohody dnešního dne uzavírají v souladu s § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto dohodu o ukončení smlouvy o dílo (dále jen „Dohoda“).

II. Specifikace smlouvy o dílo

Objednatel uzavřel se Zhotovitelem dne 13.04.2018 Smlouvu o dílo č. A/3/18/4020/044, jejímž předmětem je zhotovení díla: „Čimická – MHD Řepínská, Praha 8, č.a. 2970349“ (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající ve zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti a Objednatel se za to zavázal zaplatit Zhotoviteli odměnu ve výši a za podmínek sjednaných ve Smlouvě.

III. Důvod ukončení smlouvy a vypořádání závazků

1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na ukončení Smlouvy z důvodu nesouhlasu zástupců MČ Praha 8 s předloženými variantami řešení. Navrhovaná řešení MČ Praha 8 nejsou v souladu s ČSN 73 61 10 a zásadami bezpečnosti silničního provozu.
2. Jelikož do ukončení Smlouvy došlo k rozpracování DÚR+DSP ze strany Zhotovitele, které jsou uvedeny v příloze č. 1 Dohody, strany Dohody se domluvily na jejich předání a převzetí v počtu 1 paré, včetně CD.
3. Objednatel se zavazuje na základě daňového dokladu vystaveného nejpozději do 30-ti dnů od uzavření této Dohody uhradit Zhotoviteli cenu díla, odpovídající části splněného závazku ve výši 147 015,00 Kč, vč. DPH, která byla stanovena následovně:

Původní cena dle SoD:

Celková cena díla	258 500,00 Kč
DPH 21%	54 285,00 Kč
Celková původní cena vč. DPH	312 785,00 Kč

Cena provedeného díla	121 500,00 Kč
DPH 21%	25 515,00 Kč
Celková cena provedeného díla vč. DPH	147 015,00 Kč

4. Strany Dohody si tímto stvrzují, že po předání části díla potvrzeném na předávacím protokolu zástupcem Objednatele doplněném soupisem provedených prací, a uhrazení výše uvedené ceny provedené části díla, nevznášejí vůči sobě žádné nároky a považují tak vzájemná práva a povinnosti za vypořádaná.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními.
2. Strany Dohody výslovně souhlasí s tím, aby tato Dohoda byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která

obsahuje údaje o stranách Dohody, předmětu Dohody, číselné označení této Dohody a datum jejího podpisu. Strany dohody prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana dohody obdrží po jednom.
4. Každá ze stran Dohody potvrzuje, že při sjednávání této Dohody postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této Dohody a veškerých činnostech s ní souvisejících. Strany Dohody potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK, a.s. (dále jen „CCP“), které jsou uveřejněny na webových stránkách Objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze stran Dohody se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterákoli ze stran Dohody nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
5. Příloha č. 1 Dohody – soupis skutečně provedených prací.
6. Strany Dohody prohlašují, že se dohodly na obsahu Dohody, že byla uzavřena po vzájemném projednání, nepříčí se dobrým mravům a neodporuje zákonu. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

V Praze dne:

Objednatel:

04. 12. 2019

Zhotovitel:


**Technická správa komunikací
hl. města Prahy, a.s.**

**DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ
PROJEKTY s.r.o. (zkr. DIPRO,
spol. s r.o.)**


.....
Mgr. Jozef
předseda



.....
Ing.
jedn



.....
PhDr. Filip Hájek
člene představenstva





DIPRO, spol. s r. o.®

Dopravní a inženýrské projekty,
projektová, inženýrská a konzultační kancelář
Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: 2 4177 0144, 2 4177 1639, 2 4177 2357 Fax 2 4177 3885
e-mail: dipro@dip.cz http://www.dip.cz

Vaše č.j.:
ze dne:

Technická správa komunikací
hl.m.Prahy, a.s.
Řásnovka 8
110 15 Praha 1

Praha, 30.09.2019

Věc: „BESIP 2970349 Čimická (MHD Řepinská), Praha 8“
Návrh na ukončení akce a výkaz provedené činnosti

1. Předmět nabídky

Na základě Smlouvy o dílo A/3/18/4020/044 měl projektant zhotovit sloučenou projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení včetně výkonu inženýrské činnosti pro zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení souvisejícího s přemístěním zastávky MHD, zrušením stávajících přechodů pro chodce, zřízení nového přechodu pro chodce přes Čimickou ulici u křižovatky s ul. Řepinská včetně přísvětlení, úprava navazující pěší vazby do ul. Řepinská.

Dále měl projektant dopracovat projektovou dokumentaci do podrobnosti pro provedení stavby a zhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele.

Nedílnou součástí smlouvy bylo i zajištění prací průzkumných, podkladových a souvisejících.

Projektant v souladu se smlouvou zajistil práce průzkumné a podkladové a zhotovil návrh sloučené projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení. Následně projektant seznámil se zpracovanou projektovou dokumentací objednatele a MČ Praha 8. MČ Praha 8 nesouhlasí s navrženou úpravou dle zadání a požaduje v daném místě zachovat stávající stav.

Z tohoto důvodu projektant po dohodě s objednatelem navrhuje nepokračovat v dalších pracích dle PD a akci ukončit.

2 Cena celkem dle SoD

Práce průzkumné a podkladové

Práce projektové - DÚR + DSP

Práce projektové - DVZ

Inženýrská činnost

Práce související

CENA CELKEM bez DPH

DPH 21%

CENA CELKEM s DPH

3 Cena skutečně provedených prací

Práce průzkumné a podkladové - již fakturováno 31.10.2018

Práce projektové - DÚR

CENA CELKEM bez DPH

DPH 21%

CENA CELKEM s DPH