

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 17/P/2019

podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
dále jen „dodatek č. 2“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha, ředitel organizace

technických: [REDACTED] ředitelka závodu TA,

tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: AP2projekt s.r.o.

Sídlo: Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: Michal Šlinc, jednatel

technických: Michal Šlinc, jednatel

tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

IČO: 28149271

DIČ: CZ28149271

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21464, datum zápisu 8. 1. 2013.

(dále jen zhotovitel)

2. Název akce:

„Modernizace silnice II/137 Slapy průtah“

Tímto dodatkem č. 2 se na základě žádosti zhotovitele ze dne 19. 11. 2019 mění článek III. odst. 1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

III. Doba plnění

1. Kompletně zpracovaná projektová dokumentace bude předána nejpozději **do 31. 10. 2019**.

Podání žádosti o stavební povolení do 13 týdnů od předání projektové dokumentace, tj. do 30. 1. 2020.

Dílo bude dokončeno po vydání pravomocného stavebního povolení.

Dále se tímto dodatkem č. 2 upravuje znění čl. XIV. odst. 5 smlouvy o dílo týkající se ochrany osobních údajů a nově zní takto:

5. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem, tj. do 31. 12. 2032. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Jihočeského kraje, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách Jihočeského kraje. V případě, že se budete cítit poškozeni na svých právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

- Ostatní části smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, tímto dodatkem č. 2 nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.
- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek č. 2 je vypracován ve dvou vyhotoveních s platností originálu, každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku č. 2 a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Žádost zhotovitele ze dne 19. 11. 2019 včetně přílohy

V Českých Budějovicích, dne: 20. 11. 2019
Objednatel:



Ing. Jan Štícha, ředitel organizace

V Českých Budějovicích, dne: 19. 11. 2019
Zhotovitel:



Michal Šlinc, jednatel

Číslo dokladu : AP2/39b/2019
Vyřizuje : Šlinc
Telefon : ██████████
E-mail : ██████████
Datum : 19.11.2019

**Správa a údržba silnic Jihočeského
kraje**
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

Akce : **Modernizace silnice II/137 Slapy průtah**

Věc : **ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PLNĚNÍ – PODÁNÍ ŽÁDOSTI O
STAVEBNÍ POVOLENÍ**

Žádáme Vás tímto o prodloužení termínu plnění – „podání žádosti o stavební povolení“ akce „Modernizace silnice II/137 Slapy průtah“ dle SOD č.17/P/2019 ze dne 29.4.2019 a jejího dodatku ze dne 8.8.2019 z důvodu potřebného dodání laboratorních zkoušek dle vyhlášky 130/2019 Sb. dle Vaší objednávky č.10190249 ze dne 3.10.2019. O stavební povolení může být požádáno až po dodání výše uvedených zkoušek na přítomnost PAU v asfaltových směsí a s tím spojenou nutností případné změny dokončené a předané projektové dokumentace s ohledem na zatřídění PAU ve stávajících asfaltových směsí.

Nový termín plnění dle odst.III, čl.1: „*podání žádosti o stavební povolení do 13 týdnů od předání projektové dokumentace, tj.do 30.1.2020.*“

Děkujeme za spolupráci.

████████████████████
████████████████████
████████████████████
████████████████████
████████████████████

Michal Šlinc
jednatel