

Harmonogram prací

Akce: Adaptace bývalých STOŮ - Elektroosmóza - NBP č. 939/101 skladu MČP P7 v objektu Letohradská č.p. 939/7b, 170 00 Praha 7

Objednatel: Městská část, Praha 7
nábřeží Kappitána Jaroše 1000/7
170 00 Praha 7
IČ: 00063754 DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: Sanace a vysoušení staveb s.r.o.
Otická 32
746 01 Opava
IČ: 25391593 DIČ: CZ25391593

ID	Název úkolu	1. měsíc				2. měsíc				3. měsíc			
1	Montáž EO - systému												
2	Izolační Stěrka												
3	Montáž dif. desek												
4	Omítky												

Pozn.:  představuje 1. pracovní týden.