



Gymnázium Lud'ka Pika, Plzeň, Opavská 21 - Oprava havarijního stavu západní fasády – 1.etapa

DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo č. ZAK19019

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

1. Gymnázium Lud'ka Pika, Plzeň, Opavská 21

se sídlem Opavská 823/21, 312 00 Plzeň

IČ: 49778102

zastoupené xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem

dále jako „**objednatel**“

a

2. morez bau s.r.o.

se sídlem Plzeň – Skvrňany, Terezie Brzkové 1037/27, PSČ 318 00

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C,

vložka 31966,

IČ: 045 97 613

zastoupena xxxxxxxxxxxxxx, jednatelem

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

dále jako „**zhotovitel**“

tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.ZAK19019.

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 1.11.2019 smlouvu o dílo, jejíž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavby: „**Gymnázium Lud'ka Pika, Plzeň, Opavská 21 – Oprava havarijního stavu západní fasády – 1.etapa**“

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají rozšíření předmětu díla tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené v nabídkovém rozpočtu zahrnující VÍCEPRÁCE 1, 2 a 3 v obsahu:

- VCP 1 – reprofilace poškozených betonových konstrukcí-překladů, pilířů a věnců
- VCP 2 – oprava omítek-monolitický pilíř na rohu objektu-nad střechou
- VCP 3 – oprava omítek-příplatek za tloušťku jádrové omítky-dle skutečné tloušťky skopaných omítek



Gymnázium Lud'ka Pika, Plzeň, Opavská 21 - Oprava havarijního stavu západní fasády – 1.etapa

Nabídkový rozpočet VÍCEPRACÍ 1, 2 a 3 je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č.1.

2. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o souhrnou částku **476.600,-Kč bez DPH** představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. S ohledem na ujednání odstavců 1 a 2 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že cena díla bude celkově činit **1.448.571,-Kč bez DPH, tzn. 1.752.771,-Kč vč.DPH.**
4. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají změnu termínu dokončení díla včetně jeho řádného předání dle čl. IV základní smlouvy o dílo a to tak, že se termín dokončení díla prodlužuje na: nejpozději do **30.4.2020.**
5. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají rozsah plnění díla v časových úsecích a to takto:

Realizace do 27.12.2019

| | |
|--|------------------------------|
| 1.část dle základní smlouvy o dílo | 722.988,-Kč bez DPH |
| 1.část vícepráce 1, 2 a 3 | 386.944,-Kč bez DPH |
| Celkem realizace do 27.12.2019 dle základní SoD a dodatku | 1.109.932,-Kč bez DPH |
| DPH 21% | 233.086,-Kč |
| Celkem vč.DPH | 1.343.017,-Kč |

Realizace do 30.4.2020

| | |
|--|----------------------------|
| 2.část dle základní smlouvy o dílo | 248.983,-Kč bez DPH |
| 2.část vícepráce 1, 2 a 3 | 89.656,-Kč bez DPH |
| Celkem realizace do 30.04.2020 dle základní SoD a dodatku | 338.640,-Kč bez DPH |
| DPH 21% | 71.114,-Kč |
| Celkem vč.DPH | 409.754,-Kč |

Nabídkový rozpočet rozdělený ve smyslu plnění díla v časových úsecích je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č.2.

**III.
Účel dodatku**

Tento dodatek je uzavírán dle čl.VI základní smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“), v souvislosti se vznikem potřeby provedení nutných změn uvedených v nabídkovém rozpočtu VÍCEPRACÍ 1, 2 a 3. v celkové výši **476.600,-Kč bez DPH.** Tyto změny vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, podle ustanovení §222 odst. 6 Zákona, přičemž hodnota těchto změn nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

**IV.
Závěrečná ustanovení**



Gymnázium Lud'ka Pika, Plzeň, Opavská 21 - Oprava havarijního stavu západní fasády – 1.etapa

1. Ostatní ujednání základní smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v platnosti, tzn. na provádění změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla spod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 stejnopis.

V Plzni dne 29. 11. 2019

V Plzni dne 29. 11. 2019

Zhotovitel

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
jednatel společnosti

Objednatel

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ředitel