

DOHODA O NAROVNÁNÍ

uzavřená mezi stranami:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

podpisem dohody je usnesením Rady města Brna přijatým na schůzi č. R8/053 dne 27. 11. 2019 pověřen:

Bc. Petr Gabriel, vedoucí Odboru správy majetku MMB

Adresa pro doručování: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku,

Husova 3, 601 67 Brno

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

ISS stavtrade s.r.o.

se sídlem Březinova 745/27a, Žabovřesky, 616 00 Brno

zastoupená jednatelem Davidem Zezulou

IČO: 29303192

DIČ: CZ29303192

k podpisu dohody je oprávněn:

David Zezula, jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 72662

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

1. Strany dohody spolu dne 17. 10. 2018 uzavřeli smlouvu o dílo č. 6618054536 na veřejnou zakázku podlimitní „**Mečová 3 – obnova objektu pro zprovoznění kanceláří ve 3. NP II**“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Objednatel dopisem č. j. MMB/0433918/2019 ze dne 15. 10. 2019 doručeným zhotoviteli dne 16. 10. 2019 vypověděl závazek ze smlouvy o dílo, neboť v plnění smlouvy o dílo nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Strany dohody shodně prohlašují, že za práce a dodávky realizované zhotovitelem do doručení výpovědi dle odst. 2 dosud zhotovitel od objednatele neobdržel žádné finanční plnění.
4. Soupis prací a dodávek realizovaných zhotovitelem na základě smlouvy o dílo do doručení výpovědi dle odst. 2 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí. Cena těchto realizovaných prací a dodávek činí **2.055.928,64 Kč bez DPH**.
5. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu uvedenou v odst. 4, a to na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této dohody. Splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne jejího vystavení zhotovitelem. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti a odpovídající číselný kód klasifikace produkce dle CZ-CPA. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže neobsahuje náležitosti dle této dohody a smlouvy o dílo nebo jestliže ve faktuře uvedený předmět plnění, jeho rozsah nebo obsah neodpovídají této dohodě nebo fakturovaná částka není v souladu s touto dohodou. Od doručení opravené faktury běží nová minimálně 21denní lhůta splatnosti.
6. Cena uvedená v odst. 4 nezahrnuje výši DPH, která bude uvedena na faktuře zvlášť, a to podle obecně závazných právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že ve vztahu k realizovaným pracím a dodávkám se plně aplikují ustanovení smlouvy o dílo o odpovědnosti za vady, zárukách a odstraňování vad a nedodělků.
8. Zhotovitel prohlašuje, že obsah této dohody a skutečnosti v ní uvedené nejsou obchodním tajemstvím zhotovitele ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku.
9. Dohoda je sepsaná v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva obdrží zhotovitel.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
11. Strany dohody berou na vědomí, že tato dohoda podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dohodu zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.
12. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
13. Tato dohoda byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R8/053 konané dne 27. 11. 2019.

Příloha č. 1 – Soupis realizovaných prací a dodávek

V Brně dne

V Brně dne

.....
Statutární město Brno
Bc. Petr Gabriel
vedoucí OSM MMB
objednatel

.....
ISS stavtrade s.r.o.
David Zezula
jednatel
zhotovitel