

**DODATEK Č. 1****ke Smlouvě o dílo ze dne 08.10.2019 pro zhotovení stavby  
„Veřejné osvětlení Branná – část 1 a 2“**

---

Číslo smlouvy objednatele: 750/5408/19

Číslo zakázky zhotovitele: 7357

**1. Smluvní strany**

**Objednatel:** **Město Třeboň**

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

Zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

Bankovní spojení: xxxxx

Č. účtu: xxxxx

Telefonní spojení: xxxxx

**Zhotovitel:** **Montela s.r.o.**

se sídlem: Kněžskodvorská 535/25, 370 04 České Budějovice

zapsaný v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13867

Zastoupený: Ing. Radkem Ježkem, prokuristou

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat: Ing. Radek Ježek, prokurista

IČ: 145 03 026

DIČ CZ14503026

Bankovní spojení: xxxxx

Telefonní spojení: xxxxx

E-mail: xxxxx

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 08.10.2019 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „dodatek“).

### I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 08.10.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele sjednané stavební práce a dodávky materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Veřejné osvětlení Branná – část 1 a 2“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 2) Rada města svým usnesením č. 797/2019-28 ze dne 03.12.2019 schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 750/5408/19 ze dne 08.10.2019 na zhotovení stavby „Veřejné osvětlení Branná – část 1 a 2“, se společností Montela s.r.o., IČ 14503026, Kněžskodvorská 535/25, 370 04 České Budějovice, jehož předmětem je Změnový list č. 1, na základě kterého se cena díla snižuje o 8.669,00 Kč bez DPH (10.489,49 Kč včetně DPH), podle specifikace ve schváleném Změnovém listu č. 1.

### II.

- 1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně ceny díla specifikované v čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo, a to dle specifikace uvedené ve Změnovém listu č. 1 (příloha), takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo ze dne 08.10.2019, včetně DPH (450.783,25 Kč bez DPH)	545.447,73 Kč
Méněpráce vč. DPH (Změnový list č. 1 v příloze), vč. DPH (– 8.669,00 Kč bez DPH)	– 10.489,49 Kč
Cena díla celkem vč. DPH (zohlednění změn dle tohoto dodatku), vč. DPH (442.114,25 Kč bez DPH)	534.958,24 Kč

### III.

- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.
- 4) Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním úplného znění smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Je-li zveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí ho Objednatel.

*Přílohy, jakožto nedílné součásti tohoto dodatku:*

- *Změnový list č. 1*

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni 06.12.2019

V Českých Budějovicích 06.12.2019

PaedDr. Jan Váňa, starosta města

Ing. Radek Ježek, prokurista

Schváleno usnesením rady města č. 797/2019-28  
dne 03.12.2019.