



Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:		16	
Identifikace akce:			
Název akce	Vzdělávací a výcviková střediska IZS - Modernizace SOŠ PO a VOŠ PO – stavební část, CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004761		
Číslo akce EDS/SMVS1):	014V222009004		
Objednatel:	Česká republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany		
Zhotovitel:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice		
Projektant:	Ateliér Idea spol. s r.o., Strmá 12, 709 00 Ostrava		
Předmět změnového listu			
Doplnění betonového základu pod VZT jednotku na SO 02			
Část díla dotčená změnovým listem			
SO 02.1 - Komplex laboratoří a učeben			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:			
V původním řešení a ve výkazu výměr nebyl betonový základ pod VZT jednotku řešen. Viz. výkres VZT_SO 02 _DPS_03 PŮDORYS 1.NP, 105 řez A-A.			
Nové řešení:			
Provede se výkop o rozměru 1,5x5m do hloubky 0,5m. Zhutněné šterkové podloží bude do výšky 0,1m. Po obvodu se ze 3 stran provede do výšky 0,5m bednění pro betonáž. Samotná betonáž bude provedena do výšky 0,5 z betonu C30/37. Beton vyztužíme KARI sítí (140kg/m3). Nahromaděná sypanina z výkopu se odveze na skládku. Osazená VZT jednotka bude umístěna 30cm nad terénem.			
Zdůvodnění změny:			
Z důvodu umístění VZT jednotky na objektu SO 02 bude doplněn betonový základ.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: není			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:			
Uváděná změna zaznamenána ve Stavebním deníku dne 24.10.2019.			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:			
Vliv na termín: není			
Vliv na kvalitu díla: není			
Vliv Změnového listu podle §222 (ZZVZ): nepředvídané změny, odst. 5			
Vliv na cenu:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:	30 207,23 Kč	6 343,51 Kč	36 550,74 Kč
Odpočty z ceny díla:	0Kč	0Kč	0Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:	30 207,23 Kč	6 343,51 Kč	36 550,74 Kč
Změnu odsouhlasil			
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	Za technický dozor investora:
Datum: 21-11-2019 	Datum: 21-11-2019 Podpis:	Datum: 21-11-2019 Podpis:	Datum: 21-11-2019 Podpis:
PSG Construction a.s. Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice IČ: 271112020	Razítko:	Razítko:	Razítko:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:			
Datum:			
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:			
Datum:			

1) EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.