



Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:		17		
Identifikace akce:				
Název akce	Vzdělávací a výcviková střediska IZS - Modernizace SOŠ PO a VOŠ PO – stavební část, CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004761			
Číslo akce EDS/SMVS1):	014V222009004			
Objednatel:	Česká republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany			
Zhotovitel:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice			
Projektant:	Ateliér Idea spol. s r.o., Strmá 12, 709 00 Ostrava			
Předmět změnového listu				
Navýšení výměry kabelů oproti původní dokumentaci				
Část díla dotčená změnovým listem				
SO.03-04, SO.01.07, SO.05-06.08				
Popis změny, popis technického řešení				
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:				
V původním řešení a ve výkazu výměr byly nižší výměry optických a UTP kabelů.				
Nové řešení:				
Jedná se o navýšení výměry kabelů oproti původní dokumentaci (soubor výměry). Při umístění kabelů musela být mezi objekty SO.03-04 rozebrána o výměře 6m ² zámková dlažba a následně po výkopu, umístění kabelů a zhutnění zpětně osazena.				
Zdůvodnění změny:				
V původním řešení a ve výkazu výměr byly nižší výměry optických a UTP kabelů. Z tohoto důvodu bylo nutno doplnit u jednotlivých objektů kabely dle skutečnosti.				
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: není				
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:				
Uváděná změna zaznamenána ve Stavebním deníku dne 5.11.2019.				
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:				
Vliv na termín: není				
Vliv na kvalitu díla: není				
Vliv Změnového listu podle §222 (ZZVZ): nepředvídané změny, odst. 6				
Vliv na cenu:		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:		50 444,46 Kč	10 593,33 Kč	61 037,79 Kč
Odpočty z ceny díla:		0 Kč	0 Kč	0 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:		50 444,46 Kč	10 593,33 Kč	61 037,79 Kč
Změnu odsouhlasil				
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	Za technický dozor investora:	
Datum: 21-11-2019	Datum: 14-11-2019	Datum: 21-11-2019	Datum:	
Podpis:	Podpis:	Podpis:	Podpis:	
Razítko:	Razítko:	Razítko:	Razítko:	
PSG Construction a.s. Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice DIČ: CZ05042020		ŠKOLA POŽÁRNÍ OCHRANY pošt. příhr. 56, 738 02 FRÝDEK-MÍSTEK		
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:				
Datum:				

1) EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.