

Časový harmonogram plnění předmětu smlouvy

Lhůta:	Činnost:	Poznámka:
	Podpis kupní smlouvy	
Do 1 týdne od účinnosti smlouvy	Předání zálohové faktury na 30 % celkové ceny	/čl. VI odst. 1 písm. a)/
	Akceptační test zařízení (FAT) u výrobce před expedicí	/čl. IV odst. 3/
Do 24 týdnů od účinnosti smlouvy	Dodání zařízení – podpis dodacího listu	/čl. IV odst. 1/
Do 2 týdnů od podpisu dodacího listu (dodání zařízení)	Podpis Protokolu č. 1 potvrzující: <ul style="list-style-type: none"> • instalaci zařízení • zprovoznění zařízení • předání podkladů a technické dokumentace podle přílohy č. 2 • zaškolení obsluhy a údržby kupujícího • provedení převímacích testů zařízení v objektu kupujícího (SAT) 	/čl. IV odst. 1 a čl. IX odst. 4/
po podpisu Protokolu č. 1	Předání konečné faktury ve výši 100 % celkové ceny	/čl. VI odst. 1 písm. b)/
Podpis Protokolu č. 1	Zahájení 30 – ti denního zkušební provozu	/čl. IV odst. 4/
30 dnů po zahájení zkušební provozu	Ukončení 30 - ti denního zkušební provozu Podpis Protokolu č. 2, začátek běhu záruční doby	/čl. IX odst. 7/
12 měsíců po podpisu Protokolu č. 2	Ukončení záruční doby	/čl. X odst. 2/

Případnou změnu harmonogramu lze v odůvodněných případech, s výjimkou termínu dodání zařízení podle čl. IV odst. 1 smlouvy, provést písemným protokolem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.