

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. VZ11/2019 ze dne 3. 7. 2019

Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu

nezapisuje se do obchodního rejstříku

se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

zastoupený: Mgr. René Zavoral, generální ředitel

IČ 45245053, DIČ CZ45245053

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1001040797/5500

zástupce pro věcná jednání xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „objednatel“)

a

KH servis a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B14892

se sídlem Pražská 810/16, 102 21 Praha 10

zastoupená: Ing. Jiří Kolář, předseda představenstva

IČ 45279748, DIČ CZ45279748

bankovní spojení: xx

zástupce pro věcná jednání xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s článkem IX. smlouvy o dílo ze dne 3. 7. 2019, jejímž předmětem je „provedení rekonstrukce systému EPS v objektu Českého rozhlasu Plzeň“ (dále jen „smlouva“) tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“):

I. Účel dodatku

1. Smluvní strany při uvádění díla v rozsahu dle smlouvy do provozu zjistily, že stávající kabeláž systému elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“), která dle původní (20 let staré) projektové dokumentace měla být vedena ve zdi a stropech v protahovacích trubkách, tímto způsobem vedena není, a že stávající kabely jsou zasekány přímo do omítky.
2. V rámci vyhotoveného položkového rozpočtu dokumentace pro provedení stavby DPS (z 1/2019) bylo na základě původní projektové dokumentace vycházeno z předpokladu, že stávající vedení kabelů EPS je v trubkách a proto mělo být dostačující dohledat konce těchto trubek a novou kabeláž jimi protáhnout.
3. Z důvodu nově zjištěných skutečností ohledně skutečného umístění kabeláže je nezbytné vysekat stávající kabely, ručně vysekat nové drážky pro instalační trubky, uložit novou kabeláž a zapravit a začistit omítky u nových drážek. S těmito činnostmi souvisí i neplánovaný přesun nábytku, jeho

zakrytí plachtami, úklid stavebního odpadu, zakreslení skutečného stavu vedené kabeláže a přepracování projektové dokumentace.

4. Skutečnosti popsané výše v tomto článku dodatku nemohl objednatel předvídat ani při vynaložení náležité péče ve fázi zpracování projektové dokumentace díla ani při její následné realizaci.
5. Za účelem řádného a bezpečného zprovoznění nového systému EPS je tudíž zcela nezbytné provedení nové kabeláže EPS a s tím souvisejících prací dle odst. 1 až 3 tohoto článku dodatku.
6. S ohledem na skutečnosti popsané v tomto článku dodatku se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu díla o práce a dodávky uvedené v položkovém rozpočtu, jenž je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1, a v důsledku provedení těchto víceprací rovněž posunout termín odevzdání díla. V důsledku toho se mění i smlouva způsobem, jak je dále uvedeno v tomto dodatku.

II. Změny ve smlouvě

1. Článek III. odstavec 2 smlouvy se mění následujícím způsobem:

„Dílo bude odevzdáno objednateli nejpozději do 5 měsíců od účinnosti smlouvy.“

2. Článek IV. odstavec 1 smlouvy, věta první se mění následujícím způsobem:

„Cena díla činí 4.486.893,- Kč bez DPH.“

3. Příloha č. 4 smlouvy „Cenová nabídka zhotovitele“ se doplňuje o přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavírán a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha č. 1 – Položkový rozpočet.

V Praze dne:	V Praze dne:
Za objednatele Mgr. René Zavoral, generální ředitel Český rozhlas	Za zhotovitele Ing. Jiří Kolář, předseda představenstva KH servis a.s.

VĚCNÝ GARANT:

xx