



KUMSP00Y6ISL

# DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke smlouvě o dílo č. 00293/2019/KPP

## I. Smluvní strany

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-		
00293 průř. číslo	2019 rok	KPP/2 zkr. odb.

### 1. Moravskoslezský kraj

se sídlem:  
zastoupen:

28. října 117, 702 18 Ostrava

prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmánem kraje

IČO:

70890692

DIČ:

CZ70890692

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

200184-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace expozic:

Osoby pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:

(dále jen „objednatel“)

### 2. „M plus“, spol. s r.o.

se sídlem:  
zastoupena:

Dukelských hrdinů 564/34, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO:

43001432

DIČ:

CZ43001432

bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu:

667685001/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 4355

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace expozic:

(dále také „zhotovitel“ nebo „zhotovitel expozic“)

## II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 2. 2019 smlouvu o dílo evidenční číslo 00293/2019/KPP (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 10. 2019, na realizaci expozice v rámci projektu „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice“ (dále jen „realizace expozic“ či „dílo“).
2. Při převzetí díla bylo zjištěno, že nebyly provedeny práce, které jsou nadbytečné nebo neodpovídají skutečnosti (dále jen „méněpráce“):

- a) **Položky BP4 prezentační plakát Frýdek vč. autorských práv" 70x100cm, 3200 znaků a BP5 prezentační plakát Místek vč. autorských práv" 70x100cm, 3200 znaků** – Prezentační panely jsou součástí expozice, nicméně samotná výroba a instalace je zahrnuta v položkách projektové dokumentace B18 a B19 (2 x prezentační panel Frýdek/Místek) a B29 a B30 (2 x MDF deska, tl.18mm, včetně latí a kotvení).

Cena méněprací: **1.400,00 Kč bez DPH.**

- b) **Položka D10 sloupkova kamna (dobová kamna z 30. let 20.st. – vzhled upřesní MB)** - Položka měla být umístěna v místnosti, která návštěvníkům prezentuje „živnosti“, konkrétně v části „Koloniál“, do které se nicméně nevešla. Taktéž byl zvážen celkový dojem této části expozice, když byly upřednostněny jiné exponáty ze sbírek Muzea Beskyd Frýdek-Místek, příspěvkové organizace.

Cena méněprací: **6.200,00 Kč bez DPH.**

- c) **Položky G29 a H14 (tabule skla (145x220cm, tl. 10,4mm bezpečnostní lepené, včetně uchycení nerezovými packami, včetně montáže, kotveno do 3K1)** – Při převzetí bylo zjištěno, že rozměry uvedených skel jsou menší (100x220 cm).

Cena méněprací: **12.000,00 Kč bez DPH.**

- d) **Položka L4 řez lísky turecké vč. Opracování a zakonzervování řezu** – Vzhledem k určité výjimečnosti požadovaného exponátu (lísky turecká není běžně součástí zahrad a parků) a také skutečnosti, že vhodný řez stromu, který rostl mnoho let v zámecké zahradě Frýdeckého zámku, se nachází ve sbírkách Muzea Beskyd Frýdek-Místek, příspěvkové organizace, bylo dohodnuto využití stávajícího sbírkového předmětu.

Cena méněprací: **8.910,00 Kč bez DPH.**

- e) **Položka L5 suchý strom (pr. kmenu 20-30 cm) 2 ks** – Stromy byly původně dle projektové dokumentace určeny do dioramatu L5, nicméně nejsou žádoucí, jak z důvodu dispozičních (dioráma malých rozměrů), tak s ohledem na záměr projektanta, kterým je u daného dioramatu prioritně audiální prezentace živočichů.

Cena méněprací: **16.800,00 Kč bez DPH.**

- f) **II.19 - 10 dřevěné vyřezávané desky na ukotvení loveckých trofejí umístěných na stěně oddělující m.č.2.18 a 2.19 (10 ks á 6.600,-- Kč)** – Při samotné realizaci bylo zjištěno, že lovecké trofeje, které měly být dodány ze sbírek Muzea Beskyd Frýdek-Místek, jsou již umístěny na dřevěných deskách. Dodávka je tedy nadbytečná.

Cena méněprací: **66.000,00 Kč bez DPH.**

- g) **Položky 2.23.2 (celoskleněná vitrína, prachotěsná, otevíratelná, uzamykatelná 1000x1000x1800 2 závěsné skleněné police) a 2.23.3 (celoskleněná vitrína, prachotěsná, otevíratelná, uzamykatelná 1500x1000x1200 1 závěsná skleněná police)** – Současné využití všech 8 kusů původně požadovaných vitrín určených pro proměnné výstavy se v rámci realizace expozic ukázalo jako nemožné vzhledem k omezeným prostorám k tomuto účelu určených. V návaznosti na tuto skutečnost byla dohodnuta dodávka pouze 4 kusů vitrín (2 ks položka 2.23.2 a 2 kusy položka 2.23.3).

Cena méněprací: **270.600,00 Kč bez DPH**

- h) V rámci expozice měla být namontována **svítidla EL8 (90 m LED pásy), EL11 (2 ks zářivky 4m) a EL5 (Reflektor LED, hliníkové těleso, bílá, kabelový přívod 1,5m)**. Nicméně v rámci expozice nebylo jejich využití možné, vitríny, pro které bylo svítidlo EL 8 původně zamýšleno, jsou dodávány včetně osvětlení a taktéž osvětlení EL 11 nebylo shledáno jako potřebné. V případě osvětlení EL5 bylo v rámci stavby dodáno 68 kusů, u kterých byla ze strany zhotovitele expozic naceněna montáž. V rámci expozice bylo instalováno ve spolupráci s projektantem jen 33 kusů svítidle, jejichž svítivost je pro celkový dojem dioramatů zcela dostačující a vyhovující.

Cena méněprací: **109.100,00 Kč bez DPH**

- i) **Položka E 21 – ukázka hmyzích opylovačů, max 20 ks 70/70/8** (součástí prosklené vitríny 2.16.07 by byly naaranžované sušené rostliny s hmyzími opylovači a popisky - cena za dodávku kompletní expozice) – vzhledem k určité výjimečnosti požadovaných exponátů a také skutečnosti, že požadovaní opylovači se nachází ve sbírkách Muzea Beskyd Frýdek-Místek, příspěvkové organizace bylo dohodnuto využití stávajícího sbírkového předmětu.

Cena méněprací: **10.000,00 Kč bez DPH**

3. Zároveň se smluvní strany dohodly na provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci a v soupisu prací, zhotovitel je nezavinil a byly nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):

- a) **Položka DALÍ předřadník - Ozn: DCMINI JOLLY DALÍ AC/DC 123403** – Dle průvodní zprávy návštěvníci muzea mají mít ve vitrínách v místnostech 2.15, 2.16, 2.17, 2.18 a 2.19 možnost prostřednictvím dotykového ovladače, umístěného ve stojanu, vybrat některého z instalovaných preparátů zvířat. Po výběru zvířete se ozve hlas daného zvířete a dané zvíře bude nasvíceno světelným kuželem. Při realizaci díla bylo zjištěno, že osvětlení dodané zhotovitelem stavby (která předcházela realizaci díla) a schválené autorským dozorem neumožňuje tuto funkci (zamířit osvětlení) a je nutno za tímto účelem pořídit k dodávanému osvětlení tzv. „drivery“.

Cena víceprací: **65.100,00 Kč bez DPH**.

- b) V rámci expozice byla montována **svítidla EL14 (6 ks vestavba do akustických podhledů), EL 1 (2 kusy chodba) a EL4 (12 kusů)**. Oproti projektové dokumentaci díla bylo namontováno osvětlení za účelem vyššího návštěvnického komfortu osvětlení do místností chodba, 2.04 a 2.08 a 2.22).

Cena víceprací: **40.800,00 Kč bez DPH**.

- c) **Položka P8** - V místnosti „před chalupou“ rámci expozice byla dle projektové dokumentace díla naceněna dodávka laminování herbáře (léčivé byliny, kořeniny) s tím, že samotná dodávka herbáře bude zajištěna ze strany Muzea Beskyd Frýdek-Místek, příspěvkové organizace. Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace však podklady k laminaci nemá k dispozici, navíc také z důvodu jednotného grafického designu expozice bylo doporučeno provést kompletní dodávku herbáře ze strany zhotovitele.

Cena víceprací: **8.000,00 Kč bez DPH.**

4. Rekapitulace víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 1 této dohody o narovnání.
5. Při přejímání díla bylo zjištěno, že výška vitrín v místnostech 2.15, 2.17, 2.18, 2.19 není v souladu s položkovým rozpočtem, je nižší o 15 cm. Dle výkresu projektové dokumentace byla zachována výška skelní části, po konzultaci s projektantem byla snížena výška vrchní lišty vitríny (dle projektové dokumentace 20 cm) a také výška spodní lišty (10 cm), a to jak z důvodu nefunkčnosti, tak také z důvodu zvýšení návštěvnického komfortu. Uvedená změna nebude mít vliv na cenu položek.

### **III. Narovnání**

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo ve sjednaném rozsahu jeho předmětu, bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla nebyly realizovány méněpráce uvedené v čl. II odst. 2 této dohody a oproti sjednanému rozsahu předmětu díla byly provedeny vícepráce uvedené v čl. II odst. 3 této dohody. Zhotovitel splnil svůj dle předchozí věty i bez ohledu na skutečnosti uvedené v čl. II odst. 5 této dohody.
2. Vícepráce uvedené v této dohodě se staly nedílnou součástí díla a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšířil.
3. **Cena méněprací činí 501.010,00 Kč bez DPH/606.222,10 Kč vč. DPH.**
4. **Cena víceprací činí 113.900,00 Kč bez DPH/137.819,00 Kč vč. DPH.**
5. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací, snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí:**

cena bez DPH	<b>19.069.464,00 Kč</b>
DPH 21 %	<b>4.004.587,44 Kč</b>
cena včetně DPH	<b>23.074.051,44 Kč</b>


### **IV. Závěrečná ustanovení**

1. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, které nejsou touto dohodou dotčeny, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Doplnění nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.

4. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této dohody v registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Osobní údaje obsažené v této dohodě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje [www.msk.cz](http://www.msk.cz)
8. Nedílnou součástí této dohody jsou následující přílohy:  
K uzavření této dohody má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 95/6626 ze dne 24.11.2019.....
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Rekapitulace víceprací a méněprací

V Ostravě dne - 6 .12. 2019


V Praze dne 24.11.2019



za objednatele

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.  
hejtman kraje

Po dobu nepřítomnosti zastoupen  
Ing. Jaroslavem Kaniou  
náměstkem hejtmána kraje



za zhotovitele



Příloha č. 1 - Rekapitulace víceprací a méněprací

číslo místnosti		číslo položky	méněpráce celkem				méněpráci SoD		-501.010,00	-606.222,10
			popis položky	mj	množství	cena /mj/ rozpočet - dle SoD	cena /mj/ méněpráci SoD	cena celkem	cena celkem	
m.č. 2.04	BP4		prezentační plakát frýdek vč. autorských práv" 70x100cm, 3200 znaků	kus	1,000	700,00	700,00	-700,00	-847,00	
m.č. 2.05	BP6		prezentační plakát místo vč. autorských práv" 70x100cm, 3200 znaků	kus	1,000	700,00	700,00	-700,00	-847,00	
m.č. 2.06	D10		sloupkova kamna (dobová kamna z 30.let. 20.st. - vzhled upřesni MB)	kus	1,000	6.200,00	6.200,00	-6.200,00	-7.502,00	
	G29		tabule skla (145x220cm, tl. 10,4mm bezpečnostní lepené, včetně uchycení nerezovými	kus	1,000	20.350,00	6.000,00	-6.000,00	-7.260,00	
	H14		tabule skla (145x220cm, tl. 10,4mm bezpečnostní lepené, včetně uchycení nerezovými	kus	1,000	20.350,00	6.000,00	-6.000,00	-7.260,00	
m.č. 2.07	L4		řez lísky turecké vč. Opracování a zakonzerování řezu	kus	1,000	8.910,00	8.910,00	-8.910,00	-10.781,10	
	L5		suchý strom (pr. kmenu 20-30 cm)	kus	2,000	8.400,00	8.400,00	-16.800,00	-20.328,00	
m.č. 2.19	II.19 - 10		dřevěné vyřezávané desky na ukotvení loveckých trofejí umístěné na stěně oddělovací m.č. 2.18 a 2.19	kus	10,000	6.600,00	6.600,00	-66.000,00	-79.860,00	
m.č. 2.23	2.23.2		celoskleněná vitrina, prachotěsná, otevíratelná, uzamykatelná 1000x1000x1800 2 závěsné	kus	2,000	71.500,00	71.500,00	-143.000,00	-173.030,00	
	2.23.3		celoskleněná vitrina, prachotěsná, otevíratelná, uzamykatelná 1500x1000x1200 1 závěsná	kus	2,000	63.800,00	63.800,00	-127.600,00	-154.396,00	
	---		montáž svítidel EL8	soub.	1,000	5.600,00	5.600,00	-5.600,00	-6.776,00	
	---		montáž svítidel EL5	kus	35,000	900,00	900,00	-31.500,00	-38.115,00	
	---		montáž svítidel EL11	soub.	1,000	72.000,00	72.000,00	-72.000,00	-87.120,00	
m.č. 2.16	E 21		ukázka hmyzích opylůvačů, max 20 ks 70/70/8 součástí prosklené vitrinky 2.16.07 by byly naaranžované sušené rostliny s hmyzími opylůvači a popisky - cena za dodávku kompletní expozice	soub.	1,000	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	-12.100,00	
						97.910,00		bez DPH	s DPH	
								113.900,00	137.819,00	
číslo místnosti		číslo položky	vícepráce celkem				výsledná cena /mj/ víceprací		cena celkem	cena celkem
m.č. 2.08			popis položky	mj	množství	cena /mj/ rozpočet - dle SoD				
m.č. 2.22			DALÍ předřadník - Ozn: DCMIN JOLLY DALÍ AC/DC 123403	kus	31,000	2.100,00	2.100,00	65.100,00	78.771,00	
m.č. 2.24	montáž svítidel		EL 14 (6ks vestavba do akustických podhledů)	kus	6,000	---	2.500,00	15.000,00	18.150,00	
m.č. 2.04 a 2.08			EL 1 (2 ks chodba)	kus	2,000	---	900,00	1.800,00	2.178,00	
m.č. 2.12	P8		EL 4 (12 ks)	kus	12,000	---	2.000,00	24.000,00	29.040,00	
			Herbář (léčivé byliny, kořeniny)	kus	1,000	4.000,00	8.000,00	8.000,00	9.680,00	

Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo na realizaci expozice v rámci projektu „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice“