



DODATEK č. 2 k
PROVÁDĚCÍ SMOUVĚ (SMLOUVA O DÍLO) ze dne 26. 6. 2017
včetně DODATKU Č. 1/2018 ze dne 29.7.2018
Číslo smlouvy objednatele: 02PT-005107
Číslo smlouvy poskytovatele: 17-249
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003/521 154 0010.1874

na realizaci zakázky: **D7 MUK Aviatická-MUK Ruzyně-zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP, inženýrská činnost, majetkoprávní příprava, technická pomoc**

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4**
zastoupeným:
ve věci této zakázky:
bankovní spojení:

IČ: **65993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.**
se sídlem **K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4**
zastoupeným
bankovní spojení:

IČ: **452 72 387**

DIČ: **CZ45272387**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, ve vložce 1434
jako správce společnosti „PGP/VIAPONT - RS na projektové práce 2015“

zhotovitelem: **VIAPONT, s.r.o.,**
se sídlem: **Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno**
zastoupeným:

bankovní spojení:

IČ: **46995447**

DIČ: **CZ46995447**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917
jako společník společnosti „PGP/VIAPONT - RS na projektové práce 2015“

(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 2, kterým dochází k doplnění příloh Podrobná specifikace předmětu plnění - soupis prací.

I.
Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 2 je doplnění povinnosti využívat systém PPS (vést dílčí přípravu stavby v systému Objednatele), včetně zajištění finanční kompenzace. Dodatek je uzavírán z důvodu sjednocení procesů v přípravě investičních staveb úseku výstavby.
2. V příloze č. 1 „Podrobná specifikace předmětu plnění – soupis prací“, tabulka č. 2 „Inženýrská činnost“ se doplňuje následující text:

Zhotovitel je povinen využívat systém PPS (Postup přípravy staveb), což je on-line webová aplikace (nástroj) pro vytváření harmonogramů procesů staveb. Systém je dostupný na adrese: pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost v systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky dané systémem a bezodkladně do systému PPS zadávat změny. Systém PPS umožňuje pracovníkům objednatel, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby.

3. V příloze č. 1 „Podrobná specifikace předmětu plnění – soupis prací“, část 2 „Inženýrská činnost“ se doplňují následující položky, o které se navyšuje cena díla v souladu s článkem II.

Ocenění využívání systému PPS pro inženýrskou činnost	m.j.	počet / m.j.	cena / m.j.	cena celkem
Vedení údajů v systému PPS. (seznámení s metodikou, zajištění VPN, jednání s IT, prvotní zanesení dat, případně migrace, průběžné vedení IČ v PPS)	kpl	1	120.000 Kč	120.000 Kč

Poznámka: kpl = kompletní dodávka

II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb vč. dodatku č.1, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb je sepsán ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
3. Tento Dodatek č. 2 má dvě strany textu.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dne podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne **11 -11- 2019**

V Praze dne **24 -11- 2019**

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PGP/VIAPONT - RS na projektové práce 2015

Podpis
Jméno:
Funkce:
Datum:

Podpis
Jméno:
Funkce:
Datum:
oprávněně podepisovat nabídku na základě plné moci ze dne 4.8.2015 za společnost P/VIAPONT - RS na projektové práce 2015