



Dodatek č. 7 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Modernizace trati Nemanice I – Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-504/2018/sij**

ISPROFOND: 531 371 0007

a

Společnost „Nemanice – Ševětín - EŽ+AŽD+Subterra“

vedoucí účastník společnosti :

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

spisová značka B 1809

bank. spojení: [REDACTED] č. účtu: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským,
místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Elektrizace železnic Praha a.s.

Nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 – Nusle

číslo smlouvy: **5/18 – OZ/SOD**

a

Společník 1

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 10617

IČO: 480 29 483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

spisová značka C 14616

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci

Korespondenční adresa:

AŽD Praha s.r.o.

Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10

číslo smlouvy: **049-PVO/2018**

a

Společník 2

S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 453 09 612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

spisová značka B 1383

zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Tesařem,

členem představenstva

Korespondenční adresa:

S u b t e r r a a.s., divize 3

Ostrovec 233, 666 01 Tišnov

číslo smlouvy:

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č.7 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku č.7

Preamble

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 7 (dále jen „**dodatek č. 7**“) jsou následující skutečnosti:

1. Úprava výše smluvní ceny Díla v souvislosti se schválenými změnovými listy (ZL) stavby č. 11, č. 12, č. 14 a č. 19. U ZL č. 11 byly navrženy změny u SO 42-11-01 „Ševětín-Dynín, železniční spodek“ a SO 43-11-02 „ŽST Dynín, železniční spodek“ podrobně popsány v příslušném ZL kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“). U ZL č. 12 byly navrženy změny u SO 42-10-01 „Ševětín-Dynín, železniční svršek“, SO 43-11-02 „ŽST Dynín, železniční spodek“ a SO 43-10-02 „ŽST Dynín, železniční svršek“ podrobně popsány v příslušném ZL kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona. U ZL č. 14 byly

navržené změny u SO 42-11-01 „Ševětín – Dynín, železniční spodek“ podrobně popsané v příslušném ZL kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona, u ZL č. 19 byly navržené změny u SO 42-11-01 „Ševětín-Dynín, železniční spodek“ a SO 42-81-01.1 „Úprava koryta potoka u obce Neplachov, část SŽDC“ podrobně popsané v příslušném ZL kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona.

Celkem vícepráce ze ZL č. 11, č. 12, č. 14 a č. 19 činí 16 204 279,66 Kč bez DPH a méněpráce ze ZL č. 12 činí 1 011 427,71 Kč bez DPH. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 zákona je cca 2,71 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy

1. Předmět dodatku

- 1.1 V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení čl. 16 této Smlouvy o dílo, na změně Přílohy č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky, v následujícím rozsahu:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy	631 936 081,87 Kč
Zvýšení nákladů zhotovitele dle ZL č. 11	████████████████████
Zvýšení nákladů zhotovitele dle ZL č. 12	████████████████████
Snížení nákladů zhotovitele dle ZL č. 12	- ████████████████████
Zvýšení nákladů zhotovitele dle ZL č. 14	████████████████████
Zvýšení nákladů zhotovitele dle ZL č. 19	████████████████████
Nová cena Díla bez DPH celkem	647 128 933,82 Kč

slovy: šestsetčtyřicetšedsmilionůjednostodvacetostisícdevěttřicettří korun českých osmdesát dva haléřů

Na základě této změny se ruší se stávající text přílohy č. 1 - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky a nahrazuje se novým textem.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčena tímto Dodatkem č. 7 se nemění a zůstávají v platnosti. Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**zákon o registru smluv**“), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 7 zajistí Objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 7 a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku (dále jen „**obchodní tajemství**“) a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 2.2 Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 7 ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 7 v registru smluv znečitelněna. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 7 včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace,

které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 7 naplňovat znaky obchodního tajemství.

- 2.3 Osoby zastupující Smluvní strany uzavírající tento dodatek č. 7 souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 7, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.
- 2.4 Tento Dodatek č. 7 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží tři vyhotovení.
- 2.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 7 je následující příloha:

Příloha č. 1 tohoto Dodatku – Rekapitulace ceny aktualizovaná dle dodatku č. 7

V Praze dne 27-11-2019

V Praze dne 27-11-2019

.....
Ing. Mojmír Nejezchleba
náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

V Praze dne

.....
Ing. Petr Faltus
obchodní ředitel, na základě plné moci
AŽD Praha s.r.o.

V Praze dne.....

.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva
Subterra a.s.

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
Subterra a.s.

Příloha č. 1

Rekapitulace ceny ke dni podpisu dodatku č.7

stavba:			Kontrolní součet [Kč]	Cena stavby [Kč]
Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část			647 128 933,82	647 128 933,82
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení				
PS 43-01-02	ŽST Dynín, úprava SZZ			
PS 42-01-01	Ševětín-Dynín, TZZ			
D.2 Železniční sdělovací zařízení				
PS 43-02-11	Žst.Dynín, místní kabelizace			
PS 42-02-18	Zastávka Neplachov, rozhlasové zařízení			
PS 43-02-16	Zast. Dynín-zastávka, rozhlasové zařízení			
PS 43-02-19	Zast. Dynín-zastávka, kamerový systém			
PS 43-02-19.1	Zast. Neplachov, kamerový systém			
PS 42-02-11	Ševětín-Dynín, úprava stávajícího DK SŽDC			
PS 43-02-12	ŽST Dynín, úprava stávajícího DK SŽDC			
PS 47-02-11	Ševětín-Horusice, DOK a TK			
PS 47-02-13	Ševětín-Horusice, úprava ZOK ČD-Telematika a.s.			
PS 43-02-17	Zast. Dynín-zastávka, informační systém			
PS 47-02-12	Ševětín-Horusice, přenosový systém			
PS 43-02-18	ŽST Dynín, sdělovací zařízení			
D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT				
PS 43-06-11	ŽST Dynín, DŘT			
PS 47-06-11	ED SŽDC Č.Budějovice, doplnění DŘT			
PS 43-06-12	ŽST Dynín, dálková diagnostika DDTS ŽDC			
PS 47-06-12	ED SŽDC České Budějovice, doplnění DDTS ŽDC			
PS 43-03-11	ŽST Dynín, TS250/4kV pro EOv včetně napájecí přípojky vn			
E.1.1 Železniční spodek a svršek, E.1.2 Nástupiště				
SO 42-10-01	Ševětín-Dynín, železniční svršek			
SO 42-11-01	Ševětín-Dynín, železniční spodek			
SO 42-15-01	Ševětín-Dynín, vystrojení trati			
SO 43-10-02	ŽST Dynín, železniční svršek			
SO 43-11-02	ŽST Dynín, železniční spodek			
SO 43-15-02	ŽST Dynín, vystrojení trati			
SO 42-14-01	Ševětín-Dynín, zast. Neplachov, nástupiště			
SO 42-14-01.1	Ševětín-Dynín, zast. Neplachov, orientační systém			
SO 43-14-01	Zast. Dynín - zastávka, nástupiště			
SO 43-14-01.1	Zast. Dynín - zastávka, orientační systém			
SO 43-14-01.2	Zast. Dynín - zastávka, lávky pod přístupovými chodníky			
E.1.4 Mosty, propustky a zdi				
SO 42-20-04	Ševětín-Dynín, žel. most v ev. km 25,202			
SO 42-22-03	Ševětín-Dynín, zrušení lávky v ev. km 26,055			
SO 42-20-05	Ševětín-Dynín, podchod v km 26,212 - Neplachov			
SO 42-20-06	Ševětín-Dynín, žel. most v ev. km 26,577			
SO 42-20-07	Ševětín-Dynín, přestavba prop. v ev. km 26,632 na žel. most v km 26,588			
SO 43-20-01	ŽST Dynín, žel. most v ev. km 28,401			
SO 43-20-02	ŽST Dynín, žel. most v ev. km 28,413			
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty				
SO 42-81-01.1	Úprava koryta poloka u obce Neplachov, část SŽDC			
SO 42-81-01.2	Úprava koryta poloka u obce Neplachov, část OSTATNÍ			
SO 47-80-02	Ševětín-Dynín, kácení mimolesní zeleně			
SO 42-62-05	Ševětín-Dynín, zastávka Neplachov, osvětlení podchodu (SO 42-73-01 zajišťuje zadavatel)			
SO 42-62-07	Ševětín-Dynín, komunikace k zastávce Neplachov, úprava osvětlení			
SO 43-62-07	ŽST Dynín, chodník k zastávce Dynín - zastávka, osvětlení (SO 43-73-01 zajišťuje zadavatel)			
E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)				
SO 42-72-02	Ševětín-Dynín, křížení (ochrana) plynovodu km 26,909			
SO 43-72-04	ŽST Dynín, křížení (ochrana) plynovodu km 28,397			
E.1.8 Pozemní komunikace				
SO 43-30-02	ŽST Dynín, chodník k zastávce Dynín - zastávka			
SO 42-30-01	Ševětín-Dynín, přeložka polní cesty			
SO 43-30-01	ŽST Dynín, úprava silnice III/1555			
SO 47-32-02	Ševětín-Horusice, dopravní opatření			
E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů				
SO 42-41-03	Ševětín-Dynín, zast. Neplachov, nástupištní přístřešky			
SO 43-41-01	Zast. Dynín-zastávka, nástupištní přístřešky			
SO 42-45-01	Ševětín-Dynín, demolice drážních objektů			
SO 42-45-01.1	ŽST Dynín, demolice VB			
E.3.1 Trakční vedení, E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí				
SO 42-60-01	Ševětín-Dynín, úprava TV			
SO 42-60-02.1	Ševětín-Dynín, provizorní převážení ZOK- SŽDC			
SO 42-60-02.2	Ševětín-Dynín, provizorní převážení ZOK- ČDT			
SO 43-60-02	ŽST Dynín, úprava TV			
SO 42-61-01	Ševětín-Dynín, ukolejnění vodivých konstrukcí			
SO 43-61-02	ŽST Dynín, ukolejnění vodivých konstrukcí			
E.3.4 Ohřev výměn, E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů				
SO 43-64-02	ŽST Dynín, úprava EOv			
SO 42-62-04	Ševětín-Dynín, zastávka Neplachov, úprava osvětlení			
SO 43-62-03	ŽST Dynín, úprava osvětlení a rozvodů nn			
SO 43-62-04	ŽST Dynín, DOUO			
SO 43-62-05	Zast. Dynín - zastávka, osvětlení			
SO 43-62-06	ŽST Dynín, úprava přípojky nn			
Všeobecné objekty				
SO 99-98-00	Všeobecný objekt			
Dělení majetku:				
SŽDC	Budoucí majitel SŽDC [Kč]			
ČD	Budoucí majitel ČD [Kč]			
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]			
Kontrolní součet [Kč]			647 128 933,82	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 525701

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 095c279d-92ca-40f1-b3b7-2cc9ff7c545f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.12.2019 14:13:01



01ab240b-8359-43cb-89bb-63daba2949b4