

ÚP ČR - Ostrava - sanace sklepních prosto, Mirová 96/32

zhotovitel: **DEV Company, spol. s r.o.**

Druh	ozn.	Popis činnosti	Tyden	Datum ukončení	Počet dnů	9.12.2019	16.12.2019	23.12.2019	30.12.2019	6.1.2020	13.1.2020	20.1.2020
			označení									
Převzetí staveniště	1			9.12.2019								
-----	2	Zařízení staveniště		9.12.2019	1,0							
Zahájení stavby	3			9.12.2019								
HSV DEV	SO01	Listinné doklady, BOZP, PP, HP		9.12.2019	2,0							
HSV DEV	SO01	Bourání konstrukci		9.12.2019	20,0							
HSV DEV	SO01	Izolace proti vodě		22.12.2019	22,0							
HSV DEV	SO01	Elektromontáže		6.1.2020	7,0							
HSV DEV	SO01	Dokončovací práce		11.1.2020	5,0							
	4	Předání stavby		16.1.20								
	5	Konečný termín dle SoD										