

## **DODATEK č.1**

### **Ke Smlouvě o dílo ze dne 04.07.2019**

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „Dodatek č.1“) mezi:

### **I. Smluvní strany**

**Objednatel:**

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č.účtu:

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:

Telefon:

e-mail:

**Město Valašské Meziříčí**

Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí

vedoucím Odboru komunálních služeb,

00 304 387

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

bank. spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněná k jednání

ve věcech smluvních:

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:

tel. číslo:

email:

Zapsaný:

**Ateliér Krejčířkovi, s.r.o.**

P.Bezruče 182, 69142 Valtice

05291895

CZ 05291895

oddíl C, vložka 94540, vedená u Krajského soudu v Brně

dále jen „zhotovitel“

dále též obecně „smluvní strany“

### **II. Preambule**

Smluvní strany uzavřely dne 04.07.2019 Smlouvu dílo (dále jen „Smlouva o dílo“) jejímž předmětem bylo vypracování studie, projektové dokumentace pro vydání společného povolení, inženýrské činnosti pro zajištění vyjádření dotčených orgánů a správců sítí a projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně položkových rozpočtů stavby a výkazů výměr na akci „**Revitalizace areálu LDN, Seniorparku a Citadely ve Valašském Meziříčí**“.

Jedná se o areál, který využívají tři samostatné subjekty, projednání a odsouhlasení konečného řešení včetně jednání s dotčenými orgány je časově náročné vyžaduje si prodloužení jednotlivých lhůt.

### III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku II. Předmět smlouvy, odstavec 1. Smlouvy o dílo se mění takto: název akce „**Revitalizace areálu LDN, Seniorparku a Citadely ve Valašském Meziříčí**“ se ruší a nahrazuje názvem akce: „**Revitalizace areálu sociálních služeb ve Valašském Meziříčí**“.

2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku IV. Platební podmínky, odstavec 1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním:

Cena díla bude hrazena na základě daňových dokladů - tří faktur, které budou zhotovitelem vystaveny následovně:

- a) První fakturu tvoří: cena za studii, za projektovou dokumentaci v rozsahu pro vydání společného povolení na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví po řádném protokolárním předání těchto částí díla objednateli.
- b) Druhou fakturu tvoří: cena za inženýrskou činnost pro zajištění vyjádření dotčených orgánů a správců sítí bude zhotoviteli vyplacena na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví po řádném protokolárním předání této části díla objednateli.
- c) Třetí fakturu tvoří: cena za projektovou dokumentaci v rozsahu pro provádění stavby, vč. soupisu prací a výkazu výměr bude zhotoviteli vyplacena na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví po protokolárním předání a převzetí této dílčí části projektové dokumentace.

3. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku V. Doba a místo plnění, odstavec 1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat dílčí části díla v následujících termínech:

#### **a) Studie**

zahájení: ihned po nabytí účinnosti smlouvy.

ukončení a předání této části: nejpozději do 31.7.2019

#### **b) Projektová dokumentace v rozsahu pro vydání společného povolení**

zahájení: ihned po písemném odsouhlasení studie

ukončení a předání této části: nejpozději do 4 měsíců od písemném odsouhlasení konečné studie.

#### **c) Inženýrská činnosti, předcházející žádosti o vydání společného povolení**

zahájení: ihned po písemném odsouhlasení dokumentace pro vydání společného povolení

ukončení a předání této části: nejpozději do 28.2.2020

#### **d) Projektová dokumentace v rozsahu pro provádění stavby, vč. soupisu prací a výkazu výměr:**

zahájení této části bude na základě písemné výzvy objednatele k zahájení prací: nejdříve však po vydání společného povolení.

ukončení a předání této části: nejpozději do 2 **měsíců** ode dne obdržení písemného pokynu objednatele ke zpracování této části díla.

### IV.

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
3. Objednatel potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku je v kompetenci vedoucího Odboru komunálních služeb MěÚ Valašské Meziříčí ze dne 20.12.2016 pod bodem R 58/38/5.

4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku č.1 a všech údajů uvedených v tomto dodatku č.1 a jeho případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č.1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Ve Valašském Meziříčí dne .....2019

Ve Valašském Meziříčí dne .....2019

.....

Město Valašské Meziříčí

-objednatel-

.....

jednatel společnosti

-zhotovitel-