

## Dodatek č. 1

### Smlouva o dílo ze dne 21. 10. 2019

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění

#### 1.

#### Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : Gymnázium a základní umělecká škola Šlapanice,  
příspěvková organizace  
Riegrova 40/17  
664 51 Šlapanice
- Tel. : 544 228 017
- Email : reditel@gslapanice.cz
- Zástupce pověřený jednáním ve věcech  
a) smluvních : Mgr. Gabriela Kokešová  
b) technických : Ing. Boris Biely
- IČO : 494 61 249  
DIČ : není plátce DPH
- Bankovní spojení : ČSOB  
č. účtu: 259105207/0300
- 1.2 Zhotovitel : Stavby Hroch s.r.o.  
Zámecká 6  
698 01 Veselí nad Moravou
- Tel. : 
- Email : 
- Zástupce pověřený jednáním ve věcech  
a) smluvních : Petr Pelucha  
b) technických : Stanislav Čajka
- IČO : 29277051  
DIČ : CZ29277051
- Bankovní spojení : Fio BANKA  
č. ú. 2600136656/2010

Na základě dohody obou smluvních stran se smlouva o dílo ze dne 21. 10. 2019 mění tímto dodatkem č. 1 v následujících bodech:

#### 4.

### Čas a místo realizace díla

4.1 Vlivem nepříznivých klimatických podmínek při provádění díla (deštivé počasí a nízké teploty), které znemožňují dokončit dílo v původním termínu, aniž by byly ohroženy kvalitativní standardy realizované akce v rámci technologických procesů, se termín dokončení díla, i z důvodu nemožnosti předvídaní budoucího vývoje počasí, mění do 04/2020.

#### 13.

### Závěrečná ustanovení

13.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Ostatní body původní smlouvy o dílo ze dne 21. 10. 2019 se nemění a zůstávají v platnosti!


Šlapanice dne: 29. 11. 2019

Šlapanice dne: 29. 11. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
Mgr. Gabriela Kokešová  
ředitelka

  
Petr Pelucha  
ředitel společnosti