

# DODATEK Č.6 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 2.10.2018

Turistické informační centrum-úprava objektu Hobzíkova 13/11, Krnov (stavba)

uzavřena ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ob  
ve znění pozdějších předpisů

**Městský úřad Krnov**  
Doručeno: 13.11.2019 15:17:47  
**KRNOVZ-87953/2019**  
listy: 1 přílohy: 0 druh př.: 0  
doporuč.:



## 1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 00296139

DIČ: CZ 00296139

Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Hradil, starosta

Kontaktní osoby: Ing. Klára Hazuchová, odbor veřejných zakázek, +420 735 161 691

Lubomír Stýskala, odbor veřejných zakázek, +420 554 697 272

Ing. Zbyněk Moravec, odbor veřejných zakázek, +420 554 697 239

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov

Číslo účtu: 728771 / 0100

Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139>

na straně objednatele

a

## 2. Agist s.r.o.

se sídlem Vrchlického 1194/20, 794 01 Krnov

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 53793

IČO: 29445671

DIČ: CZ29445671

Jednající: Ing. Jan Hojgr, jednatel společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 107-2567210227/0100

Kontaktní osoba: Ing. Jan Hojgr

Telefon, email: 724 242 189, [agist@agist.cz](mailto:agist@agist.cz)

na straně zhotovitele

## II.

1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 2.10.2018 uzavřena smlouva o dílo (dále také „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele: „**Turistické informační centrum-úprava objektu Hobzíkova 13/11, Krnov (stavba)**“.

## III.

1. Účastníci tímto dodatkem smlouvy o dílo nově mění a doplňují čl. III. **Doba a místo plnění**, odst. 2 následujícím způsobem: Dílo bude zhotovitelem dokončeno a předáno do **13.12.2019** za předpokladu, že nejpozději do 29.11.2019 budou osazeny měřidla elektrické energie, plynu a budou dokončeny práce na montáži nábytku. Pokud nebude termín 29.11.2019 pro osazení měřidel elektrické energie, plynu a dokončení prací na montáži nábytku dodržen, prodlužuje se sjednaný termín pro dokončení a předání díla o počet pracovních dnů, o které byl překročen termín 29.11.2019.

IV.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jejich obsahu a důsledkům bezesbytku porozuměly a že jejich obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy.

Dodatek č. 6 byl schválen Radou města Krnova usnesením č. 969/14/24/2019 ze dne 13.11. 2019.

V Krnově dne 13.11.2019

- 4 -12- 2019

osobní údaj

.....  
za objednatele  
Ing. Tomáš Hradil  
starosta města



**Agist s.r.o.**  
Mlýnského 119 94 01 Krnov  
71 ⑦

osobní údaj

.....  
za zhotovitele  
Ing. Jan Hojgr  
jednatel společnosti